



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010

Programme Africain d'Adaptation au changement climatique (AAP)

Pays : Niger

Effets UNDAF poursuivis

D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable des ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu.

Effets du Programme Pays 2009-2013

L'effet du Programme de Pays 2009-2013 est le suivant : les populations participent à la préservation durable de l'environnement et des ressources naturelles, y compris l'eau.

Résultats attendus du CPAP 2009-2013

Les résultats attendus du CPAP 2009-2013 sont les suivants :

- (i) Un appui technique est apporté aux institutions nationales en charge des changements climatiques dans la formulation et la mise en œuvre du plan d'action post-Copenhague ;
- (ii) Les institutions nationales sont soutenues dans la mise en œuvre de la composante Niger du Programme Africain d'Adaptation aux Changements Climatiques ;
- (iii) Les institutions nationales sont soutenues dans la mise en œuvre du projet résilience du système agricole face aux changements climatiques au Niger.

Agent d'exécution

L'agent d'exécution est le Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (SE/CNEDD)

Partenaires de réalisation :

Les partenaires de réalisation du programme de travail (PTA) 2010 sont principalement : Le Secrétariat Exécutif de la Stratégie de développement rural (SE-SDR) ; le Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ; le ministère du développement agricole ; le Ministère de l'élevage et des industries animales ; le Ministère de l'hydraulique ; la Direction de la météorologie nationale ; la Commission Technique changements et Variabilité climatiques.

Résumé

En matière de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de l'environnement, le Niger est en prise avec une situation environnementale précaire du fait de l'ampleur des défis liés à la dégradation des terres, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources en terres et en eaux, ainsi que les capacités limitées à faire face aux défis émergents de l'impact des changements climatiques. Afin d'apporter une réponse structurée à ces défis, le Niger a défini sa stratégie environnementale dans le Plan d'Action de la Stratégie de Développement Rural (SDR) articulé autour de 4 programmes:

- (i) Le Programme 2 relatif à la gouvernance locale des ressources naturelles ;
- (ii) le Programme 10 relatif à la préservation de l'environnement ;
- (iii) le Programme 13 portant sur la restauration des terres et le reboisement ;
- (iv) le Sous-programme 4.4 relatif à l'électrification rurale dont l'objectif est de réduire la facture en bois-énergie par la promotion des énergies renouvelables en milieu rural.

L'appui à l'adaptation aux effets des changements climatiques constitue un domaine d'intervention prioritaire du Programme de Pays compte tenu de son importance pour le Niger et du mandat sectoriel du PNUD dans ce domaine.

L'objectif du Programme de Pays 2009-13 dans ce volet sera de continuer l'appui au Niger pour la prise en compte des changements climatiques et du développement durable dans les politiques, stratégies et programmes nationaux.

Le PTA 2010 du projet 'Composante Nationale du Programme Africain d'Adaptation au changement climatique' poursuit trois objectifs spécifiques :

- (i) la mise en place du dispositif opérationnel et le démarrage effectif du projet;
- (ii) l'appui au suivi de la mise en œuvre de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les points clés du Plan d'Action de Bali (vision commune, adaptation, atténuation, renforcement, transfert de technologie, et financement) ;
- (iii) la mise en œuvre des actions prioritaires sur le terrain dans le cadre du projet AAP.

Dans le cadre de ce PTA, les activités porteront essentiellement sur :

- l'appui au suivi de la mise en œuvre de la convention sur les changements climatiques;
- le démarrage effectif du projet AAP;
- la mise en place de mécanismes dynamiques et à long terme pour gérer les incertitudes inhérentes aux changements climatiques;
- la création de cadres institutionnels pour la gestion intégrée des risques liés aux changements climatiques et opportunités aux niveaux local, régional et national ;
- la mise en œuvre des politiques et mesures de résilience au climat dans les secteurs prioritaires ;
- le soutien à l'élargissement, aux niveaux local, régional et national, des options de financement pour couvrir les coûts d'adaptation;
- la génération et partage, à tous les niveaux, de connaissances sur l'adaptation au changement climatique et opportunité ;
- le fonctionnement régulier de l'unité de coordination du projet;

L'agent d'exécution est le Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable. Le budget global du PTA 2010 s'élève à 1.490.000 US\$ dont 80.000 USD alloués par le PNUD, 20 000 USD octroyés par le FEM et 1 390 000 alloués dans le cadre du projet AAP.

Période couverte : Janvier-Décembre 2010

Composante du Programme Pays :

Programme 3 : Renforcement des capacités pour la gestion durable des ressources naturelles

Titre de l'intervention :
Programme Africain d'Adaptation au changement climatique (AAP)

Code Budgétaire : 00072381

Budget estimatif : 1 490 000\$US

Ressources allouées :

- PNUD : 80 000\$US
- PNUD-AAP : 1 390 000 \$ US
- FEM : 20 000 \$US

- Gouvernement : Contribution en nature

Approuvé (Pour l'Agent d'exécution) :

M. ARI MALLA

Directeur du Cabinet du Premier
Ministre/ Président du SE/CNEDD



Approuvé (Pour le PNUD) :

 KHARDIATA LO N'DIAYE

Représentant Résident du PNUD



Section narrative du Plan de Travail Annuel (PTA) 2010

I. Articulation avec la SDR et le Plan Stratégique du PNUD 2008-11

Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, plus particulièrement en matière de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de l'environnement, le Niger est en prise avec une situation environnementale précaire du fait l'ampleur des défis liés à la dégradation des terres, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources en terres et en eaux, et plus spécifiquement les capacités limitées à faire face aux défis émergents des effets des changements climatiques.

Afin d'apporter une réponse structurée à ces défis, le Niger a d'abord adopté le Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) en 2000 qui est le cadre de référence en matière d'environnement et de développement durable. Il a ensuite défini sa stratégie environnementale qui s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan d'Action de la Stratégie de Développement Rural (SDR) à travers trois programmes et un sous programme : (i) le programme 2 relatif à la gouvernance locale des ressources naturelles qui vise la valorisation et la gestion durable des ressources naturelles ; (ii) le programme 10 relatif à la préservation de l'environnement qui vise la réduction de la pression sur les ressources forestières, l'extension de la conservation de la diversité biologique, le suivi écologique et la réalisation d'études d'impact pour améliorer les pratiques ; (iii) le programme 13 portant sur la restauration des terres et le reboisement qui vise à inverser la tendance à la dégradation généralisée des terres et du couvert végétal ; (iv) le sous-programme 4.4 relatif à l'électrification rurale, dont l'objectif est de réduire la facture en bois-énergie par la promotion des énergies renouvelables en milieu rural.

Le mandat du PNUD dans le domaine de l'environnement et du développement durable, est de soutenir le pays dans l'intégration de l'environnement et l'énergie dans les politiques et programmes nationaux, et dans la mobilisation des financements pour l'environnement, l'adaptation aux changements climatiques et l'accès des plus pauvres aux services environnementaux et énergétiques.

Dans le domaine spécifique de l'adaptation aux effets des changements climatiques, le Programme de Pays 2009-2013 dont les interventions s'inscriront dans le cadre de l'UNDAF, continuera d'appuyer le Niger pour la prise en compte des changements climatiques dans les politiques, stratégies et programmes nationaux de développement. Dans cette optique, ce PTA, dont les objectifs portent essentiellement sur l'adaptation aux changements climatiques rentre parfaitement dans le cadre du Programme de Pays 2009-2013.

II. Zones d'intervention du PTA 2010

Les activités seront réalisées au niveau local, régional et national

III. Objectifs poursuivis dans le PTA

L'objectif du Programme Pays 2009-2013 dans le domaine de l'adaptation aux effets des changements climatiques sera de continuer l'appui au Niger pour la prise en compte des changements climatiques et du développement durable dans les politiques, stratégies et programmes nationaux. Au cours de l'année 2010, les objectifs poursuivis du PTA sont :

- (i) l'appui au suivi de la mise en œuvre de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les points clés du Plan d'Action de Bali (vision commune, adaptation, atténuation, renforcement, transfert de technologie, et financement)
- (ii) le soutien à la mise en œuvre de la composante Niger du Programme Africain pour l'Adaptation aux changements climatiques sous le leadership du Siège et du Bureau Régional du PNUD.

IV. Stratégies de mise en œuvre

La stratégie de mise en œuvre du PTA sera articulée autour des axes suivants:

- (i) Un accompagnement en expertise et appui techniques sera apporté aux institutions nationales en charge du dossier changement climatique pour soutenir la réalisation des objectifs poursuivis ;
- (ii) Le PNUD assurera le plaidoyer et les négociations avec les différents acteurs pour la mobilisation de financement et peut également fournir des renseignements au sujet de l'état des effets ;
- (iii) Le SE/CNEDD travaillera en étroite collaboration avec les institutions spécialisées ou prestataires de services pour la mise en œuvre d'activités relevant de ce PTA.

V. Principales Activités

Au cours de 2010, les activités porteront principalement sur :

- ✓ Vulgarisation de la seconde communication nationale au niveau national, auprès du parlement et du gouvernement et autres institutions nationales ;
- ✓ appui au renforcement des capacités nationales des Commissions Techniques Changement et Variabilité Climatique et environnement urbain et cadre de vie
- ✓ Préparation, la participation du Niger aux rencontres régionales et internationales sur le CC et restitution des conclusions
- ✓ Appui à la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la Conférence de Copenhague sur les changements climatiques
- ✓ Appui à la préparation de la troisième communication nationale
- ✓ L'appui à la mise en œuvre de la composante Niger Programme Africain d'Adaptation aux Changements Climatiques ;
- ✓ L'appui à la gestion et au rapport des activités du PTA.

Toutefois, les activités à entreprendre dans le cadre du Projet AAP seront précisées par le comité de pilotage dudit projet.

VI. Résultats attendus du PTA en référence au CPAP

Les principaux résultats attendus en référence au CPAP sont les suivants :

- (i) Les institutions nationales sont soutenues dans le cadre du suivi de la CCNUCC et les points clés du Plan d'Action de Bali (vision commune, adaptation, atténuation, renforcement, transfert de technologie, et financement)
- (ii) La mise en œuvre de la composante Niger du Programme Africain d'Adaptation aux Changements Climatiques sont soutenues ;
- (iii) L'agence d'exécution est appuyée dans la planification, l'exécution et le reporting des activités du PTA.

VII. Mécanismes de suivi évaluation

- (i) L'agent d'exécution du programme sera le SE/CNEDD. Dans le cadre du suivi de ce programme, il fournira des informations techniques sur l'effet et la situation en matière de développement, l'efficacité de la stratégie d'application et la manière dont les produits sont exécutés. Des réunions seront organisées avec les parties prenantes telles que les comités de pilotage dans le but de valider certains documents du PTA, d'échanger sur ces informations et de convenir de façon consensuelle et dynamique sur les orientations à prendre en cas de besoin pour une meilleure exécution des activités du programme. Des rapports seront faits à cet effet.

- (ii) A la fin de chaque trimestre, un rapport technique d'exécution et un rapport financier seront élaborés et transmis au PNUD qui fournira un appui technique pour l'évaluation et le suivi et peut également fournir des renseignements au sujet de l'état des effets. De même à la fin de l'année 2010, un rapport annuel sera élaboré.

Plan de travail annuel : Programme Africain d'Adaptation au changement climatique (AAP)

Année 2010

Domaine Coopération :	Environnement et énergie
Programme :	Programme 3- Renforcement des capacités pour la gestion durable des ressources naturelles
Objectif National SDRP:	Recherche croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d'emplois et réduction des inégalités et renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables
Effet UNDAF :	D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable des ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu.
Effet escompté PP :	(i) les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire et diversifient leurs sources de revenus ; (ii) les populations participent à la préservation durable de l'environnement et des ressources naturelles, y compris l'eau et le patrimoine culturel
Situation référence au démarrage (2009) :	<ul style="list-style-type: none"> • La situation environnementale du Niger est précaire du fait de ses capacités limitées à faire face aux défis émergents des effets des changements climatiques; • Le Niger a défini une stratégie environnementale dans la SDR à travers quatre (04) programmes : (i) gouvernance locale des ressources naturelles, (ii) préservation de l'environnement, (iii) restauration des terres et reboisement (iv) électrification rurale • Document de 2ème communication nationale sur les CC présentée à la COP 15 - CCNUCC • Fonds mobilisés pour le financement des programmes prioritaires sur les changements climatiques

Résultats attendus du CPAP	Activités planifiées	Cibles 2010	CHRONOLOGIE				Partie responsable	Budget					
			T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description budgétaire	Montant (\$)	PNUD	AUTRES	
Les institutions nationales sont soutenues dans le cadre du suivi de la CCNUCC	Vulgarisation de la seconde communication nationale au niveau national, auprès du parlement et du gouvernement et autres institutions nationales	Les acteurs sont informés et sensibilisés sur la CCNUCC, le Protocole de Kyoto et la seconde communication	x	x	x	x	SE/CNEDD	PNUD/AAP	72 100	Contrat de service	10000		10000
									71600	Frais de déplacements	2000		2000
									71300	Personnes ressources	1000		1000
									74500	Frais divers	3000		3000
									73100	Location salle	1500		1500
									72500	Fourniture	1000		1000
				74500	Communication	1000		1000					
				73400	Carburant et entretien	500		500					

L'appui au renforcement des capacités nationales des Commissions Techniques Changement et Variabilité Climatique et environnement urbain et cadre de vie	X	X	X	X	SE/CNEDD	PNUD/AAP	Total activité	72 100 Contrat de service	2000	20000	2000								
								71600 Frais de déplacements	1500		1500								
								74200 Frais de reproduction	1500		1500								
								Total activité	5000		5000								
								72 100 Contrat de service	5000		5000								
								71600 Frais de déplacements	37000		37000								
								74200 Frais de reproduction	1500		1500								
								71300 Personnes ressources	1000		1000								
								74500 Frais divers	2000		2000								
								73100 Location salle	1000		1000								
La Préparation, la participation du Niger aux rencontres régionales et internationales sur le CC et restitution des conclusions	X	X	X	X	SE/CNEDD	PNUD/AAP	Total activité	72500 Fourniture	1000		1000								
								74500 Communication	1500		1500								
								Total activité	50000		50000								
								72 100 Contrat de service	3000		3000								
								71600 Frais de déplacements	2000		2000								
								74200 Frais de reproduction	4000		4000								
								71300 Personnes ressources	1500		1500								
								74500 Frais divers	2000		2000								
								73100 Location salle	1000		1000								
								72500 Fourniture	500		500								
Appui à la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la Conférence de Copenhague sur les changements climatiques	X	X	X	X	SE/CNEDD	PNUD/AAP	Total activité	74500 Communication	1000		1000								
								Total activité	15000		15000								
								72 100 Contrat de service	5000		5000								
								71300 Consultants nationaux	15000		15000								
								71600 Frais de déplacements	2000		2000								
								74200 Frais de reproduction	3000		3000								
								71300 Personnes ressources	2000		2000								
								Auto évaluation de la seconde communication et préparation du document de projet de la troisième communication	X	X	X	X	SE/CNEDD	PNUD/AAP	Total activité	74500 Communication	1000		1000
																Total activité	15000		15000
																72 100 Contrat de service	5000		5000
71300 Consultants nationaux	15000		15000																
71600 Frais de déplacements	2000		2000																
74200 Frais de reproduction	3000		3000																
71300 Personnes ressources	2000		2000																
72 100 Contrat de service	5000		5000																
71300 Consultants nationaux	15000		15000																
71600 Frais de déplacements	2000		2000																
74200 Frais de reproduction	3000		3000																
71300 Personnes ressources	2000		2000																

Entreprenre des évaluations approfondies des risques climatiques pour les secteurs clés incluant (entre autres agriculture, eau, sylviculture, pêche, santé et énergie)	Mécanismes dynamiques et à long terme pour gérer les incertitudes inhérentes aux changements climatiques mis en place	x	x	x	SE/CNEDD	PNUD-AAP	72 100 Contrat de service	60000	60000
							71200 Consultants internationaux	20000	20000
							71300 Consultants nationaux	20000	20000
							71600 Frais de déplacements	20000	20000
							74200 Frais de reproduction	10000	10000
							71300 Personnes ressources	5000	5000
							74500 Frais divers	7000	7000
							73100 Location salle	2000	2000
							72500 Fourniture	1000	1000
							74500 Communication	2000	2000
73400 Carburant et entretien	3000	3000							
Total activité							150000	150000	
Développement et institutionnalisation des outils de planification de développement à long terme intégrant les changements climatiques actuels et futurs	Mécanismes dynamiques et à long terme pour les incertitudes inhérentes aux changements climatiques mis en place	x	x	x	SE/CNEDD	PNUD/AAP	72 100 Contrat de service	25000	25000
							71300 Consultants nationaux	8000	8000
							71600 Frais de déplacements	5000	5000
							74200 Frais de reproduction	1000	1000
							71300 Personnes ressources	1000	1000
							74500 Frais divers	3000	3000
							73100 Location salle	1000	1000
							72500 Fourniture	500	500
							74500 Communication	500	500
							Total activité		
Renforcement du système d'alerte précoce	Mécanismes dynamiques et à long terme pour les incertitudes inhérentes aux changements climatiques mis en place	x	x	x	SE/CNEDD	PNUD/AAP	72 100 Contrat de service	15000	15000
							71300 Consultants nationaux	5000	5000
							71600 Frais de déplacements	5000	5000
							74200 Frais de reproduction	2000	2000
							71300 Personnes ressources	2000	2000
74500 Frais divers	3000	3000							

