



## Plan de travail annuel 2010

### Appui à la Mobilisation, Gestion et Suivi des Ressources pour la Réalisation des OMD

#### Pays : NIGER

##### Effet(s) de l'UNDAF 2009- 2013 :

- D'ici 2013 les institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits humains, de l'équité de genre et contribuent à la consolidation de la paix.

##### Effet(s) attendu(s) du Programme Pays 2009-2013:

- Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD et la réduction de la pauvreté

##### Résultats(s) attendu(s) du CPAP 2009-2013 :

- Les institutions en charge des secteurs directement concernés par les OMD sont appuyées pour un renforcement de la planification technique et financière des OMD, ainsi que l'évaluation des politiques et programmes.
- Le Ministère de l'Economie et des Finances (ME/F) est accompagné dans la réalisation de CDMT global et sectoriels dans lesquels apparaîtront clairement les allocations budgétaires à chaque secteur et qui facilitera la mobilisation de ressources
- Les capacités du de l'Economie et des Finances (ME/F), à travers ses démembrements et l'INS, sont renforcées dans les analyses expliquant l'accélération ou la lenteur des progrès dans l'atteinte des OMD, en lien avec l'absorption des ressources et stratégie nationales mises en œuvre
- Le MEF et les autres structures partenaires sont appuyés dans la réalisation d'une étude prospective à long terme pour le Niger et la formulation d'un plan global de renforcement des capacités comprenant une approche Tokten.
- Une assistance technique est fournie pour la formulation des initiatives ciblées de mobilisation accrue des fonds pour la réalisation des OMD, notamment le MCA et les schémas d'aménagement du territoire
- Le MEF est appuyé dans la mise en œuvre efficace du plan d'action national de la DP
- Administration et Gestion des PTA des Programmes assurées.

### **Agent d'exécution:**

- Ministère de l'Économie et des Finances

### **Partenaires Nationaux de réalisation:**

- SP/SRP- Cabinet du Premier Ministre ;
- Initiative pour la Transparence des Industries Extractives au Niger (ITIE)
- Ministère de l'Économie et des Finances (CCD, CCE et DGEFD);
- Ministère des Affaires Étrangères de l'Intégration et des Nigériens à l'Étranger (MAE/INE)
- Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (MIH/AT)
- Ministère de l'Intégration Africaine et des Nigériens à l'Étranger (MIA/NE)
- Cellule de coordination des programmes du MCA/MCC
- Institut National des Statistiques (INS) ;
- Organisations de la Société Civile;
- Collectivités Territoriales ;
- Etc.

### **Partenaires Internationaux :**

- Banque mondiale;
- Union Européenne;
- Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU);
- Commission Économique pour l'Afrique (CEA);
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ;
- Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).
- Fonds Monétaire International.

L'exécution de ce PTA entre dans le cadre de la signature du Plan d'Actions du Programme de Pays (CPAP 2009-2013) le 25 mars 2009 à Niamey. L'objectif principal du Programme Pays est de soutenir le Niger dans le cadre du Renforcement des Capacités pour la réduction de la pauvreté et l'accélération de l'atteinte des OMD. Sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte de l'effet du Programme de Pays énuméré ci-dessus. Il prendra fin le 31 décembre 2010 et fera l'objet d'une revue annuelle pour apprécier le niveau d'atteinte des objectifs et tirer les enseignements pour la poursuite du Programme.

Dans l'exécution du PTA 2009, des progrès ont été enregistrés dans le même cadre et on peut noter entre autres :

1. Le rapport annuel 2008 de la SDRP et le guide méthodologique de régionalisation de la SDRP sont élaborés et validés : une revue technique de la SDRP a été organisée et des guides pour l'alignement des politiques sectorielles et de régionalisation de la SDRP sont élaborés ;
2. Le document de Politique Nationale de l'évaluation des projets et programmes de développement est en cours d'élaboration ;
3. Le modèle Macroéconomique est actualisé et disponible avec un module pauvreté issu de la révision du modèle Ayorou ;
4. La revue du système de passation de marchés est effectuée (PEMFAR 2) et le CDMT Global est élaboré ;
5. Le profil de pauvreté 2009 et le rapport 2009 sur les progrès vers les OMDs sont élaborés et vulgarisés comme outils de plaidoyer auprès des principaux acteurs de développement ;
6. Une expertise Nationale et Internationale est fournie pour la mobilisation des fonds (MCA et le Schéma National de l'Aménagement du Territoire) et la Cellule de Coordination de l'aide est opérationnelle.
7. Plusieurs activités intermédiaires et la coordination et l'administration des PTA de l'unité Gouvernance ont été réalisées.

**Dans le cadre l'exécution du PTA 2010, les appuis visent essentiellement les objectifs suivants :**

1. Soutenir le Niger dans la formulation et la mise en œuvre efficiente de politiques publiques axées sur l'atteinte des OMD.
2. Renforcer les capacités du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) à travers ses démembrements dans les analyses expliquant l'atteinte des OMD et la réalisation d'un CDMT global ;
3. Fournir une assistance technique pour la formulation des initiatives ciblées de mobilisation des ressources pour la réalisation des OMD, notamment l'organisation des Tables Rondes sur le SNAT et la SNDS ;
4. Assurer une assistance technique et régulière au Ministère de l'Economie et des Finances pour l'animation des cadres de concertation Etat-PTFs sur l'efficacité de l'aide et la mise en œuvre de la Déclaration de Paris.

**Les cibles attendues sont en références aux activités planifiées dans le PTA 2010 sont les suivantes :**

1. La mise en œuvre de la SDRP est soutenue par la revue à mi-parcours, la disponibilité de PAP/OMD actualisé, et une implication forte des régions basée sur une appropriation réussie du guide de régionalisation;
2. La Politique Nationale de l'Évaluation et l'étude sur la performance des projets et profil de pauvreté sont internalisées (en contribution à une meilleure évaluation des politiques et programmes);
3. Le modèle macro économique "Ayorou" est vulgarisé et utilisé dans les discussions budgétaires État/PTF Finances publiques;
4. Les guides et canevas d'élaboration des CDMT sectoriels sont élaborés et internalisés en appui à la mise en œuvre de la feuille de route CDMT;
5. Des rapports d'études thématiques intégrant l'approche genre, sur la pauvreté et les progrès vers l'atteinte des OMD disponibles sont diffusés (évaluation à mi parcours OMD, RMDH) et utilisés pour les revues des politiques et des stratégies nationales et ;
6. Un programme national global de renforcement des capacités est finalisé et édité, les axes et modalités de renforcement des capacités définies et les compétences de la diaspora sont valorisées;
7. Des initiatives nécessaires au renforcement du partenariat et à la mobilisation de ressources sont prises à travers la disponibilité des documents supports aux tables rondes et des outils de communication et de formation aux négociations ;
8. Le suivi de la mise en œuvre de la DP est assurée par la Cellule de Coordination de l'aide et par le comité mixte restreint du plan d'action national;
9. Des analyses pertinentes sur la mise en œuvre de la DP et basées sur la PGA sont réalisées et diffusées;
10. Les PTA 2009 sont exécutés et les cibles 2010 atteinte.

Période couverte par le Programme : 2010

Composante du Programme 2 : Renforcement des Capacités pour la réduction de la pauvreté et l'accélération de l'atteinte des OMD

Titre de l'intervention :

Appui à la mobilisation, gestion et suivi des ressources pour la réalisation des OMD

Code budgétaire : 000070313

Durée : 12 mois

Budget estimatif sur une base de 12 mois : 1 294 490 \$ US

Ressources allouées : 1 294 490 \$ US

Ressources ordinaires PNUD : 1 294 490 \$ US

Approuvé:

Signature

Date

Nom/Titre

Pour l'Agent d'exécution:

\_\_\_\_\_

2 Mai 2010

Mamane Malam Annou  
Ministre de l'Économie  
et des Finances



Pour le PNUD :

\_\_\_\_\_

2 Mai 2010

Khardiata LO N'DIAYE  
Représentant Résident



## Section narrative du Plan de Travail Annuel (PTA) 2009

### I) Articulation avec (i) la SDRP et (ii) le Plan Stratégique du PNUD 2009-2013

Par rapport l'articulation avec la SDRP 2008-2012, l'effet de l'UNDAF attendu dans le cadre de la mise en œuvre de ce PTA qui est : « les institutions nationales et locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD, la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, la prévention des crises et conflits, dans le respect des droits humains », contribue directement à l'atteinte de l'impact de la SDRP formulé comme: « Bien-être des populations amélioré ».

En outre, l'effet du CPAP escompté : « Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD » contribue aussi à la réalisation de l'axe N°6 intitulé: « la mise en place d'une gouvernance de qualité », de l'axe N° 2 : l'accès équitable aux services de qualité, l'axe N° 4 : la réduction des inégalités et le renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables et l'axe N°7: la mise en œuvre efficace de la stratégie.

En définitive, le présent Plan de Travail Annuel relatif à l'appui à la Gestion Stratégique du Développement s'articule harmonieusement avec la SDRP 2008-2012.

En ce qui concerne l'articulation avec le plan Stratégique du PNUD 2008-2011, le Plan de Travail Annuel : Appui à la mobilisation, gestion et suivi des ressources pour la réalisation des OMD s'inscrit dans le premier domaine d'intervention de ce plan stratégique qui est intitulé : Réduction de la pauvreté et l'atteinte des OMD.

En somme, le présent PTA est aligné d'une part, à la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP 2008-20012) et d'autre part, elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan Stratégique du PNUD2008- 2011.

### II) Zones d'intervention et groupes cibles du PTA

Le projet a une couverture nationale et le groupe cible est composé des structures de l'Administration publique.

### III) Les progrès accomplis de l'exécution du PTA 2009

Dans le cadre de l'exécution du PTA 2009, des progrès ont réalisés pour l'atteinte des résultats attendus du CPAP 2009-2013. Il s'agit principalement des réalisations suivantes :

1. Le rapport annuel 2008 de la SDRP et le guide méthodologique de régionalisation de la SDRP sont élaborés et validés : une revue technique de la SDRP a été organisée et des guides pour l'alignement des politiques sectorielles et de régionalisation de la SDRP sont élaborés ;
2. Le document de Politique Nationale de l'évaluation des projets et programmes de développement est en cours d'élaboration ;
3. Le modèle Macroéconomique est actualisé et disponible avec un module pauvreté issu de la révision du modèle Ayorou ;
4. La revue du système de passation de marchés est effectuée (PEMFAR 2) et le CDMT Global est élaboré ;
5. Le profil de pauvreté 2009 et le rapport 2009 sur les progrès vers les OMDs sont élaborés et vulgarisés comme outils de plaidoyer auprès des principaux acteurs de développement ;
6. Une expertise Nationale et Internationale est fournie pour la mobilisation des fonds (MCA et le Schéma National de l'Aménagement du Territoire) et la Cellule de Coordination de l'aide est opérationnelle.
7. Plusieurs activités intermédiaires et la coordination et l'administration des PTA de l'unité Gouvernance ont été réalisées.

**PLAN DE TRAVAIL ANNUUEL : Appui à la Mobilisation, Gestion et Suivi des Ressources pour la Réalisation des ROMD**

Domaine de Coopération : Réduction de la pauvreté et réalisation des OMD

Programme 2 - Renforcement des Capacités pour la Réduction de la pauvreté et l'accélération de l'atteinte des OMD

Objectif National SDRP: Réduire la pauvreté dans toutes ses dimensions

Effet UNDAF : les institutions nationales et locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD, la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, la prévention des crises et conflits, dans le respect des droits humains,

Effet Escompté PP : Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD

Situation référence au démarrage (2010) : Le Plan d'Actions Prioritaires de la SDRP est élaboré, le manuel de suivi-évaluation de la SDRP est disponible, la revue annuelle de la SDRP est réalisée, le modèle macro-économique Ayorou est mise à jour, une équipe nationale est formée en CDMT, le CDMT global est élaboré, l'ONAPAD et Niger-info sont opérationnels, la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique est élaborée, le programme pilote TOKTEN est réalisé, une expertise internationale est fournie à la Cellule de coordination des Programmes MCA et la cellule de la coordination de l'aide est opérationnelle, les études: programme global de renforcement des capacités nationales et l'enquête sur l'emploi et le secteur informel sont en cours et les études thématiques à partir de l'ENBC et les guides sur l'alignement des stratégies sectorielles à SDRP et la régionalisation de la SDRP, sont réalisés.

Résultats (CPAP) Attendus	Activités planifiées	Cibles 2010	Chronogramme				Partie responsable	Budget				
			T1	T2	T3	T4		Fonds	Source	Code	Description	Montants US \$
1 : Les institutions en charge des secteurs directement concernés par les OMD sont appuyées pour un renforcement de la planification technique et financière des OMD, ainsi que l'évaluation des politiques et programmes.	Appuyer l'évaluation à mi-parcours de la SDRP							04000	PNUD	71200	Consultants nationaux	10 000
				X	X		04000	PNUD	73100	Location salles	5 000	
					X			04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	5 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	5 000
											Sous-total	25 000
	Actualiser les plans d'actions prioritaires 2010-2012							04000	PNUD	71200	Consultants nationaux	10 000
			X					04000	PNUD	73100	Location salles	5 000
				X				04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	5 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	5 000
											Sous-total	25 000
		1.La mise en œuvre de la SDRP est soutenue par la revue à mi-parcours, la disponibilité de PAP/OMD actualisé, et une implication forte des régions basée sur une appropriation réussie du guide de régionalisation						04000	PNUD	71300	Consultant national	5 000
								04000	PNUD	72500	Fournitures	1 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	2 000
	Appuyer l'édition et l'internalisation du guide de régionalisation de la SDRP et le guide sur l'alignement des politiques sectorielles		X	X	X			04000	PNUD	73100	Location salles	3 000
								04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	6 000
								04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	3 000
	Préparer une initiative pour l'accélération des OMD basée sur des secteurs prioritaires										Sous-total	20 000
								04000	PNUD	73100	Location salles	3 000



Résultats (CPAP) Attendus	Activités planifiées	Cibles 2010	Chronogramme				Partie responsable	Budget				
			T1	T2	T3	T4		Fonds	Source	Code	Description	Montants US \$
	Appuyer la COP Niger dans l'organisation de la semaine nationale de la GAR et le ReNSE		X	X	X	X	COP/Nger/R eNSE	04000	PNUD	74200	Couverture médiatique	1 800
								04000	PNUD	71300	Consultant national	6 000
								04000	PNUD	74500	Location salle	11 500
								04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	4 000
								04000	PNUD	74200	Frais divers	1 750
<b>Total 1</b>											<b>Sous-total</b>	<b>25 050</b>
								04000	PNUD	71300	Consultant national	<b>208 550</b>
							Comité CDMT/MEF	04000	PNUD	74200	Frais de reproduct	6 000
								04000	PNUD	72500	fournitures	5 000
								04000	PNUD	71600	Frais déplacement	5 000
								04000	PNUD	74500	Location salles	6 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	3 000
											<b>Sous-total</b>	<b>5000</b>
											<b>Sous-total</b>	<b>30 000</b>
								04000	PNUD	71300	Consultant national	6 000
								04000	PNUD	74200	Frais de reproduct	5 000
								04000	PNUD	72500	fournitures	5 000
								04000	PNUD	71600	Frais déplacement	5 000
								04000	PNUD	74500	Location salles	6 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	3 000
											<b>Sous-total</b>	<b>5000</b>
											<b>Sous-total</b>	<b>30 000</b>
<b>Total 2</b>												<b>60 000</b>
							INS	04000	PNUD	71500	Volontaires des NU	30000
								04000	PNUD	71300	Consultant national	10 000
								04000	PNUD	71600	Frais de déplacements	5 000
								04000	PNUD	72500	Fournitures	5 000
											<b>Sous-total</b>	<b>50 000</b>
								04000	PNUD	71300	contrat de service individuel (Niger info)	20 000
								04000	PNUD	71600	Frais de déplacements	10 000
								04000	PNUD	72500	Fournitures	5 000
											<b>Sous-total</b>	<b>35 000</b>
								04000	PNUD	72100	Contrat de service individuel	53 000
								04000	PNUD	72500	Fournitures	5 000
								04000	PNUD	71600	Frais de déplacements	20 800
								04000	PNUD	73100	Location salles	5 000
								04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	10 000
								04000	PNUD	74500	Frais divers	7 000



Résultats (CPAP) Attendus	Cibles 2010	Chronogramme				Partie responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Fonds	Source	Code	Description	Montants US \$
5 : Une assistance technique est fournie pour la formulation des initiatives ciblées de mobilisation accrue des fonds pour la réalisation des OMD, notamment le MCA et les schémas d'aménagement du territoire	Appuyer la cellule MCA pour l'édition et la diffusion de l'étude sur les sources de la croissance  Appuyer l'élaboration d'un portefeuille de projets et un document d'analyse des contraintes à la croissance en vue de l'éligibilité du Niger au Compact  Appuyer l'opérationnalisation de l'UC/MCA par la mise à disposition d'expertises ciblées (expert international) Assister la préparation des tables rondes sectorielles (SNAT, SNDS)	X	X	X	X	MCA/DGAT/ MHUAT /SP/ITIE/ME F/DIRNU/MA EINE/INS	04000	PNUD	72500	Fournitures	1000
			X				04000	PNUD	74500	Divers	1000
			X				04000	PNUD	74200	Reproduction	6000
										Sous total	8000
							04000	PNUD	71300	Consultant national	10 000
							04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	4 000
							04000	PNUD	73100	Location salles	3 000
							04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	3 000
							04000	PNUD	74500	Frais divers	2000
										Sous total	22 000
									Pm		
									Sous total		
						04000	PNUD	71300	Consultant national	10 000	
						04000	PNUD	71200	consultant international	15 000	
						04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	5 000	
						04000	PNUD	73100	Location salles	3 000	
						04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	4 000	
						04000	PNUD	74500	Frais divers	3000	
									Sous-total	40 000	
						04000	PNUD	72400	Publication communication	35 000	
						04000	PNUD	74500	Frais divers	5 000	
									Sous-total	40 000	
						04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	10 000	
						04000	PNUD	71300	Consultant national	10 000	
						04000	PNUD	74500	Frais divers	5000	
									Sous-total	25 000	
<b>Total 5</b>										<b>135 000</b>	
6 : Le MEF est appuyé dans la mise en œuvre efficace du plan d'action national de la DP	Tenir régulièrement les réunions du comité mixte et mettre en œuvre les recommandations des enquêtes et des rapports sur l'efficacité de l'aide						04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	10 000
							04000	PNUD	72500	Fournitures	8 000
							04000	PNUD	71300	Location salles	1 000
							04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	6 000
							04000	PNUD	74500	Frais divers	5 000
										Sous-total	30 000
							04000	PNUD	71300	Consultant national	3 000
							04000	PNUD	71600	Frais de déplacement	5 000
							04000	PNUD	73100	Location salles	3 000
							04000	PNUD	74200	Frais de reproduction	5 000
					04000	PNUD	74500	Frais divers	4 000		
								Sous-total	20 000		
						04000	PNUD	74200	Frais de reproduction (édition)	10 000	
						04000	PNUD	71300	Consultant national	10 000	
						04000	PNUD	74500	Frais divers	5 000	
									Sous-total	25 000	

Résultats (CPAP) Attendus	Cibles 2010	Chronogramme				Partie responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Fonds	Source	Code	Description	Montants US \$
Elaborer le rapport sur la coopération au développement sur la base des données de 2009 de la plateforme de gestion de l'aide	en œuvre de la DP et basées sur la PGA sont réalisées et diffusées		X	X	X		04000	PNUD	74200	Frais de reproduction (édition)	5 000
							04000	PNUD	71300	Consultant national	8 000
							04000	PNUD	74500	Frais divers	2 000
<b>Total 6</b>									<b>Sous-total</b>	<b>15 000</b>	
7 : Administration et Gestion des PTA des Programmes sont assurées	Les PTA 2009 sont exécutés et les cibles 2010 atteintes	X	X	X	X	EACG	04000	PNUD	71400	saire personnel	154 000
						EACG	04000	PNUD	71400	Charges employeurs CNSS	22 000
							04000	PNUD	71400	Charges employeurs FNR	2 500
							04000	PNUD	72400	Communication (tél & fax)	4 000
							04000	PNUD	74200	Edition	5 000
							04000	PNUD	71300	Consultant national Revue Etudes (complémentaires)	3 000
		X	X	X	X		04000	PNUD	72500	Fournitures	6 500
							04000	PNUD	72800	Equipeement informatique	4 000
							04000	PNUD	72400	Communica Internet	12 000
							04000	PNUD	73400	Réparat véhicules vidange et carburant	22 000
							04000	PNUD	74500	Divers (CMD, tenues chauffeurs et autres)	6 500
		X	X	X	X	EACG	04000	PNUD	74200	Toners et maintenance	4 000
Elaborer des rapports d'activités et d'audit							04000	PNUD	74100	Audit annuel	18 000
Développer les partenariats stratégiques, technique et financières durables avec les acteurs nationaux		X	X	X	X	EACG	04000	PNUD	71600	Déplacement et transport	30 000
Gender marker/mainstreaming, Communication programme pays, et revues/supervision du programme pays		X	X	X	X	EACG/PNUD	04000	PNUD	72100	Contract service (Gender)	4 000
Prise en charge des normes institutionnelles pour la sécurité MOSS/MORSS		X	X	X	X	EACG/PNUD	04000	PNUD	74500	Divers (Genre)	4 000
Développer la communication et plaidoyer							04000	PNUD	74300	Security (MOSS)	15 000
		X	X	X	X	PNUD/EACG	04000	PNUD	71200	consultant international	10 000
		X	X	X	X	PNUD/EACG	04000	PNUD	71600	Déplacement et transport	5 000
						PNUD/EACG	04000	PNUD	74200	Communication	15 000
<b>Total 8</b>											
<b>Total PTA</b>											<b>346 500</b>
											<b>1 294 490</b>