



**Niger**



***Projet de Consolidation de la Paix  
dans l'Aïr et l'Azawak  
(PCPAA)***

***Rapport annuel  
Période : Mars - Décembre 2006***

***Janvier 2007  
Sékou Oumar Coulibaly  
Coordonnateur du PCPAA***

## **SOMMAIRE**

### **I. INTRODUCTION**

- § Objectif général
- § Objectifs opérationnels

### **II. REALISATION DES ACTIVITES**

- § Bilan des activités du PCPAA de Mars à Décembre 2006
- § Progression vers l'atteinte des résultats

### **III. PARTENARIAT/ COLLABORATION**

### **IV. SUIVI/ ASSISTANCE TECHNIQUE**

### **V. DIFFICULTES**

### **VI. GESTION**

- § Suivi budgétaire
- § Situation du personnel
- § Situation des matériels/ équipements

### **VII. PERSPECTIVES**

### **VIII. CONCLUSION**

### **ANNEXES**

### Liste des Abréviations

<b>APP</b>	Annuel Project Planning
<b>CRRSE</b>	Comité Régional de Réinsertion Socio Economique des Ex combattants
<b>DRAT/DC</b>	Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire
<b>EACG</b>	Equipe d'Appui Conseil en Gouvernance
<b>HCRP</b>	Haut Commissariat à la Restauration de la Paix
<b>IEC</b>	Information Education Communication
<b>MATDC</b>	Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire
<b>PCLCP</b>	Programme Cadre Lutte Contre la Pauvreté
<b>PCPAA</b>	Projet de Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak
<b>PNUD</b>	Programme des Nations Unies pour le Développement
<b>Prodoc</b>	Document de Projet
<b>PVNU</b>	Programme des Volontaires des Nations Unies
<b>UNFPA</b>	Fonds des Nations Unies pour la Population
<b>UNICEF</b>	Fonds des Nations Unies pour la Protection de l'Enfant
<b>USA</b>	Les Etats-Unis d'Amérique
<b>USAID</b>	Agence d'Aide au Développement des Etats Unis d'Amérique
<b>VNU</b>	Volontaires des Nations Unies

## RESUME

Les activités d'appui/conseil et de sensibilisation des groupes cibles sur le terrain ont permis l'organisation des ex-combattants en plusieurs coopératives, l'élaboration et le financement de microprojets, traduisant ainsi l'attente et l'aspiration des ex-combattants en actions concrètes. Au total, **291** coopératives toutes agréées ont vu le jour, regroupant **3075** ex combattants. A ce jour **278** microprojets ont été financés en faveur des ex combattants, tous élaborés avec l'appui des animateurs du projet. Ces microprojets portent sur des domaines aussi variés que la commercialisation du bétail, l'embouche ovine, les boutiques villageoises, les banques céréalieres, l'artisanat et les moulins à grain.

Ce présent rapport annuel du Projet de Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak (PCPAA) renseigne sur les multiples aspects de la réalisation des activités dans les deux zones d'intervention du projet et la gestion des ressources mises à sa disposition.

L'état d'exécution des activités du projet est reporté en deux grandes parties :

- La première partie est un bilan des activités réalisées par rapport aux planifications trimestrielles, elle est présentée sous forme de tableau de synthèse des résultats et activités avec la mention des écarts de réalisations ;
- La seconde partie est narrative et fait ressortir la progression vers l'atteinte des résultats attendus du projet.

Il fait état de l'appui/conseil fourni au projet par ses superviseurs et ses partenaires techniques et financiers. Cette première année a permis de développer des partenariats, de renforcer et d'ouvrir des pistes de travail dans les domaines de la promotion de la Paix et du développement local.

Si des résultats forts encourageants ont été atteints dans le cadre de la réinsertion des ex combattants avec leur regroupement en coopératives et le financement de leurs microprojets, il faut cependant signaler que les activités ont été menées avec quelques difficultés notamment le retard dans l'acheminement des listes actualisées des ex combattants, l'identification des sites de réinsertion et l'extension de la zone géographique du projet dans les régions de Niamey et Tillabéri. Des propositions de solutions et des tentatives de résolution de ces problèmes sont évoquées dans ce présent rapport. Par rapport au GAP pour le fonds de réinsertion le projet a fait un travail important d'analyse et d'estimation des montants réels à mobiliser et le produit de ce travail a été présenté au PNUD et à ses Partenaires Financiers et Techniques afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour la suite du processus de réinsertion des ex combattants. Si des efforts financiers importants ont été consentis par le PNUD pour le bon fonctionnement du PCPAA, il est d'une impérieuse nécessité aujourd'hui que tous les partenaires financiers du projet mobilisent des ressources supplémentaires pour assurer le suivi des organisations et des microprojets des ex combattants.

L'année 2006 a vu la tenue de quatre réunions des comités de réinsertion socio économique des ex combattants du projet (deux à Agadez et deux à Tahoua), suivies de deux cérémonies (une à Agadez et une à Tahoua) de remise officielle des chèques aux promoteurs de microprojets marquant le démarrage effectif du processus de leur réinsertion.

A défaut d'une réunion du Comité de Pilotage en 2006, une rencontre des Partenaires sur le Projet « Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak » a été organisée au mois de Mai 2006 à l'effet d'examiner l'état d'avancement dudit projet et l'ensemble des partenaires ont pris une part active aux cérémonies de remise officielle des chèques aux ex combattants.

## I. INTRODUCTION

Le Projet de Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak (PCPAA), exécuté par les VNU (Volontaires des Nations Unies) est mis en œuvre au niveau national sous la double tutelle du HCRP et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire; il conduit son plan d'action en étroite collaboration avec les services déconcentrés de ce dernier. Les antennes régionales du Projet sont institutionnellement rattachées aux Gouvernorats d'Agadez et de Tahoua.

L'objectif global du projet PCPAA est de garantir un développement durable dans l'Aïr et l'Azawak à travers deux objectifs spécifiques :

*La consolidation de la paix ;  
La promotion d'une dynamique de développement local.*

Le présent rapport donne l'état d'exécution des activités du projet sur le terrain au cours de l'année 2006.

## II. REALISATIONS DES ACTIVITES

En prélude à son démarrage effectif, le Projet de Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak a réalisé un certain nombre d'activités dans le cadre de son installation sur le terrain. Au chapitre de ses activités préliminaires, il faut noter :

- § **La mission d'information sur le projet et d'actualisation de la liste des ex combattants** : elle a été effectuée en janvier 2006 par le Haut Commissariat à la Restauration de la Paix (HCRP) avec la participation active des deux chefs d'antenne (Tahoua et Agadez) du PCPAA. Cette mission d'information et de sensibilisation fut une étape très importante dans la compréhension des objectifs du PCPAA. Le Haut Commissaire à la Restauration de la Paix appuyé par les chefs d'antenne du PCPAA expliqua aux ex combattants la philosophie du projet ainsi que les rôles et responsabilités de chacun des partenaires technique et financier.
- § **L'installation effective de l'équipe du projet sur le terrain** : C'est à partir du 09 février 2006 que le PCPAA a été opérationnel au niveau de ses antennes de Tahoua et d'Agadez et de sa coordination à Agadez. Dès leur arrivée sur le terrain, les responsables du projet ont rencontré les autorités administratives et coutumières, les services de tutelle et les autres partenaires techniques et financiers de ces deux régions pour la présentation de l'équipe du projet. Toutes ces structures ont salué l'arrivée du projet sur le terrain après une longue période d'attente et ont assuré l'équipe de leur total appui.
- § **L'organisation des ateliers de lancement des activités opérationnelles du projet à Tahoua et à Agadez** : Ces ateliers se sont tenus le 03 mars 2006 en présence du Haut Commissaire à la Restauration de la Paix et du Représentant Résident du PNUD accompagnés de leurs proches collaborateurs et du Représentant du Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Ils ont regroupé l'ensemble des autorités administratives, politiques, et coutumières, les chefs de services, la société civile, les projets et programmes de développement respectifs des régions de Tahoua et d'Agadez. Au cours de ces ateliers, le PCPAA a été présenté aux participants dans ses objectifs, ses stratégies et zones d'intervention, ses partenaires financiers et techniques et son mode de fonctionnement.
- § **L'organisation de l'atelier d'orientation de l'équipe et de planification des activités annuelles du projet** : Cet atelier, qui s'est tenu à Agadez, a réuni l'équipe du

PCPAA et les partenaires directs (les Directions Régionales de l'Aménagement du Territoire et de Développement Communautaire de Tahoua et d'Agadez) du projet a permis un examen approfondi du document de projet (objectifs, stratégies d'intervention, activités et budget). Les principaux résultats de cet atelier ont été la mise au point, la validation et l'adoption des outils suivants:

1. Plan d'action annuel
2. Guide des procédures administratives et financières du projet
3. Code de financement des Microprojets
4. Contrat Type Promoteur des Microprojets
5. Système de suivi/évaluation du projet (avec un format de rapport, un canevas de plan individuel de travail, une fiche d'évaluation du personnel)

§ **Déploiement des animateurs dans les communes d'intervention du projet :** les animateurs du projet ont été présentés aux autorités administratives et communales des zones d'intervention du projet par les chefs d'antennes de Tahoua et d'Agadez. Leur installation et le démarrage effectif des activités sur le terrain n'attendent plus que la mise à leur disposition des moyens matériels par le projet et les listes actualisées des ex combattants par le HCRP.

§ **Préparation complémentaire de l'équipe du projet :** le projet, dans sa stratégie d'intervention envisage de donner à ses futures organisations partenaires (groupements des ex combattants) toutes les informations relatives à la vie associative et aux techniques de conception et de montage des micro projets de développement. A cet égard, le projet cherche à doter ses agents de capacités leur permettant d'accompagner/conseiller les membres de ces organisations dans la connaissance et l'application des règles associatives ainsi que les techniques d'identification et de gestion des microprojets générateurs de revenus. Ces ainsi que le PCPAA a élaboré des Termes De Référence (TDR) de formation relatifs à ces deux domaines, afin de donner mandat à un (des) consultant (s)/formateur (s) et faciliter des ateliers de formation de son personnel. Ces formations ont été dispensées à Tahoua et à Agadez au mois d'Avril 2006.

§ **Bilan des activités réalisées dans le cadre du Plan d'Action 2006 du PCPAA :**

(Voir tableau ci-dessous)

**TABLEAU DE REALISATION DES ACTIVITES DU PCPAA (2006)**

RÉSULTATS	ACTIVITÉS PREVUES	ETAT D'EXECUTION DES ACTIVITES	ECARTS DE REALISATION	OBSERVATIONS
<b>OBJECTIF I: La consolidation de la paix</b>				
<b>Résultat 1 :</b>  <i>La réinsertion socio-économique des ex-combattants est effective</i>	<b>1.1.1. Former les animateurs sur les règles associatives et les techniques de montage des Microprojets</b>	Deux sessions de formations dans les deux régions (Tahoua et Agadez) sur les règles associatives et les techniques de montage des microprojets ont été réalisées à l'intention des animateurs du projet	Totalement réalisée avec deux autres formations supplémentaires	L'équipe du projet a bénéficié d'une formation en décentralisation et d'une formation en gestion non violente des conflits
	<b>1.2. Installer les animateurs au niveau des communes d'intervention du projet</b>	Depuis Avril 2006 tous les 14 animateurs du projet ont été installés dans les chefs lieux des communes proches des sites de réinsertion identifiés	Totalement réalisé	La zone d'intervention d'un animateur peut être à cheval sur plusieurs communes
	<b>1.1.3. Tenir des réunions d'Information/sensibilisation sur les stratégies d'intervention du projet</b>	Après l'organisation des ateliers de lancement des activités opérationnelles du projet à Tahoua et à Agadez le 03 mars 2006, le projet a tenu des réunions d'informations au niveau de ses communes d'intervention. Ces rencontres ont, regroupé l'ensemble des autorités administratives, politiques, et coutumières, les chefs de services, la société civile, les projets et programmes de développement respectifs des régions de Tahoua et d'Agadez. Au cours de ces rencontres, le PCPAA a été présenté aux participants dans ses objectifs, ses stratégies et zones d'intervention, ses partenaires financiers et techniques et son mode de fonctionnement	Totalement réalisé	
	<b>1.1.4. Identifier les sites de concentration des ex combattants</b>	L'identification des sites de réinsertion des ex-combattants a été la tâche première des animateurs dès leur installation sur le terrain. Cette activité est toujours en cours avec l'arrivée de la liste des ex combattants du FLAA et les dossiers de quelques coopératives d'ex-combattants sont transmis pour l'obtention des agréments	Identifier les sites de réinsertion des 85 ex combattants restants de la liste du FLAA	La liste des ex combattants du FLAA ont été transmis au PCPAA par les soins du HCRP seulement en mi Décembre 2006

<b>1.1.5. Former/sensibiliser les ex-combattants sur l'importance des groupements, la vie associative et sur les aspects genre</b>	Des actions de sensibilisation ont été réalisées par le projet à l'adresse des ex-combattants, aussi bien sur la philosophie du PCPAA que sur l'importance de la prise en compte du genre et de s'organiser en groupements formels. Elles ont permis non seulement l'émergence des groupements féminins, mais aussi de permettre aux femmes d'occuper des postes de leadership dans les coopératives mixtes	Totalemment réalisé	
<b>1.1.6. Appuyer l'émergence des organisations d'ex combattants</b>	L'appui conseil constant mené par les animateurs du projet sur le terrain a permis l'émergence de <b>291</b> organisations formelles d'ex-combattants	Appuyer l'organisation des 85 ex combattants restants du FLAA en coopératives	Ce processus sera bouclé au courant Janvier 2007
<b>1.1.7. Faciliter la mise en place des comités de pilotage et de réinsertion socio économique</b>	Sur proposition du PCPAA, les textes de création de ces instances ont été élaborés et soumis aux autorités nationales qui ont signé des arrêtés de création dans ce sens. Il faut signaler que le projet a opté pour une décentralisation régionale du comité de réinsertion pour en faire deux comités régionaux de réinsertion socio économique des ex combattants (1 à Agadez et 1 à Tahoua)	Tenir la première réunion du comité de pilotage	Cette réunion du comité de pilotage n'attend plus que la convocation de sa Présidence assurée par le Haut Commissariat à la Restauration de la Paix
<b>1.1.8. et 1.1.9. Appuyer/ conseiller les ex combattants dans l'identification (8) et l'élaboration (9) des microprojets</b>	Les appuis/conseils fournis par les animateurs aux ex combattants ont permis d'identifier et d'élaborer à ce jour 291 microprojets	Poursuivre l'activité à Agadez	Le retard accusé dans l'acheminement de la liste de l'ex FLAA est à la base de cet écart
<b>1.1.10. Faciliter les études de faisabilité et le suivi/ évaluation des microprojets identifiés.</b>			
<b>1.1.11. Faciliter la soumission des requêtes de financement des microprojets des ex combattants</b>	Le montage des microprojets des ex combattants et la formulation des requêtes pour l'octroi des subventions aux promoteurs ont été facilités avec l'appui des animateurs du projet	Financer les microprojets des 220 ex combattants restants	Le projet organisera au moins une autre session du Comité Régional de Réinsertion Socio

<b>1.1.12. Faciliter le processus d'approbation des dossiers de microprojets</b>	Deux comités techniques d'analyse des dossiers de microprojets soumis par les ex-combattants ont été mis en place (1 à Agadez et 1 à Tahoua). Ces comités techniques constitués des experts en la matière du DRAT/DC, DRRA, DRDA et de la Société Civile (ONG nationales) ont analysé les dossiers de microprojets soumis par les ex combattants et ont fait des recommandations pertinentes aux Comités Régionaux de Réinsertion Socio-économique des Ex combattants (CRRSE) pour l'octroi des premières subventions de 80% aux promoteurs		économique à Agadez pour le financement des microprojets des ex combattants du FLAA
<b>1.1.13. Assurer le financement des microprojets approuvés</b>			
<b>1.1.14. Appuyer la mise en œuvre des microprojets approuvés</b>	Les 278 microprojets financés par le projet sont tous opérationnels sur le terrain et leurs promoteurs bénéficient de l'appui conseils de l'équipe du projet	Poursuivre cette activité	
<b>1.1.15. Suivre et évaluer les activités du projet</b>	Depuis le démarrage de ses activités sur le terrain en Février 2006, le PCPAA a enregistré plusieurs missions de suivi et d'appui de la part du HCRP, du PNUD et du MAT/DC. L'ambassade des USA et l'USAID ont aussi effectué une mission de suivi des activités du projet en Décembre 2006. Les rapports d'activités (techniques et financiers) ont été régulièrement fournis par les responsables aux partenaires du projet. Les activités de suivi des microprojets des ex combattants ont commencé et sont menées conjointement par les animateurs et les chefs d'équipe du PCPAA	Poursuivre l'activité	
<b>1.1.16. Faciliter l'évaluation à mi parcours</b>	Elle doit intervenir après une année effective d'activités sur le terrain, donc après mars 2007	Réaliser l'activité au cours du premier semestre 2007	Les activités opérationnelles du projet sur le terrain ont effectivement commencé à partir de Mars 2006

RÉSULTATS	ACTIVITÉS PREVUES	ETAT D'EXECUTION DES ACTIVITES	ECARTS DE REALISATION	OBSERVATIONS
<b>OBJECTIF I: La consolidation de la paix</b>				
<b>Résultat 2 :</b>  <i>La culture de la paix est promue dans la zone du projet.</i>	<b>1.2.1. Organiser/appuyer l'organisation des rencontres inter communautaires</b>	Le projet a appuyé financièrement et techniquement l'organisation des rencontres intercommunautaires de Tassara, Tillia, Abalak, d'Assamaye et d'Ingall	Poursuivre cette activité	
	<b>1.2.2. Appuyer/dynamiser les cadres de concertation et/ou les mécanismes de régulation sociale des conflits</b>	Le PCPAA a apporté son appui à l'organisation de la réunion d'information du HCRP avec les ex-chefs de front de l'ex-résistance armée et des mouvements d'auto défense et certains de leurs cadres du 15 au 16 Juin 2006	Poursuivre cette activité	
<b>OBJECTIF II: La promotion d'une dynamique de développement local</b>				
<b>Résultat 1 :</b>  <i>Les capacités locales sont renforcées</i>	<b>2.1.1. Fournir des appuis/ conseils aux autorités communales dans le cadre du développement local</b>	Sur le terrain les animateurs du projet collaborent étroitement avec les autorités communales ainsi qu'avec les communautés d'attache et leurs donnent des informations/formations sur la décentralisation. En plus des appuis conseils dont elles bénéficient avec les animateurs, le projet les assiste matériellement dans les tâches administratives. Certains animateurs du projet font souvent office de secrétaires généraux de leurs communes d'attache comme c'est le cas à Tillia	Poursuivre cette activité	Un accent particulier sera mis sur l'appui des communes en 2007. Les VNU/ animateurs du projet ayant déjà réussi une formation en décentralisation vont appuyer davantage les communes d'intervention dans la bonne conduite du processus de décentralisation

	<b>2.1.2. Etablir des partenariats/ rapports de collaboration avec les Services Techniques et des partenaires au développement</b>	L'ensemble des activités et des résultats atteints du projet ont été réalisés grâce à la bonne collaboration dans une dynamique de partenariat avec les services déconcentrés de l'Etat, les programmes/projets de la place et la société civile. Tous ces acteurs du Développement local ont été fortement sollicités et impliqués dans les actions du projet. Ils sont tous membres des Comités Régionaux de Réinsertion Socio Economiques du projet	Formaliser les partenariats établis	
	<b>2.1.3. Développer et mettre en oeuvre une stratégie de communication axée sur la culture de la paix et le développement local</b>	Le projet a mis au point sa stratégie de communication dont la mise en oeuvre est en cours. Plusieurs activités de promotion de la culture de la paix ont été initiées dans ce cadre notamment la réhabilitation du monument de la paix à Tchintabaraden, l'élaboration d'un guide d'animation sur la réinsertion des ex combattants, les cérémonies de remise des chèques, la commémoration de la journée de la concorde, l'appui à l'organisation des conférences débats sur la paix, reportage dans les journaux locaux et par les radio locales sur les activités du projet, etc.	Poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de communication	Le guide d'animation sur la réinsertion des ex combattants permet de faire mieux comprendre la stratégie d'intervention du projet
<b>Résultat 2 :</b> <i>Les pratiques de bonne gouvernance sont soutenues</i>	<b>2.2.1. Faciliter la tenue des séances d'auto évaluations animées (obligation de chaque acteur de rendre compte aux autres parties prenantes)</b>	Avec l'appui des VNU/ animateurs, les coopératives d'ex combattants, bénéficiaires de la subvention du projet, tiennent régulièrement des réunions et assemblées d'information de leurs membres. Elles tiennent même des PV de réunion	Faciliter les séances d'auto évaluation animées	Les coopératives d'ex combattants étant à leur début, elles n'ont pas pu conduire les séances d'auto évaluation
	<b>2.2.2. Appuyer l'organisation des réunions d'information et les Assemblées Générales</b>			

	<p><b>2.2.3. Faciliter/appuyer la mise en place et la tenue des documents de gestion des organisations (Cahier de PV de réunion, la liste des membres, le cahier de caisse, le cahier de gestion de stocks, le cahier d'achat et de vente, cahier de cotisation etc.)</b></p>	<p>Toutes les coopératives d'ex combattants financées par le projet disposent des outils simplifiés de gestion des organisations (Statuts/Règlements intérieurs, les documents comptables, les pièces justificatives, etc.) ; L'introduction et l'application de ces outils sont facilitées par les animateurs du projet qui font des appuis/conseils rapprochés auprès de ces coopératives. Une formation dans le tas est dispensée aux responsables et promoteurs des microprojets financés par les animateurs du projet</p>	<p>Poursuivre l'activité</p>	<p>Le projet organisera en 2007 des sessions de formation formelle en gestion/comptabilité à l'intention des responsables des coopératives bénéficiaires des subventions du projet</p>
	<p><b>2.2.4. Faciliter la reconnaissance officielle des organisations d'ex combattants</b></p>	<p>Les animateurs du projet ont appuyé toutes les coopératives partenaires dans l'obtention des agréments auprès des autorités communales. Aujourd'hui, elles sont toutes reconnues officiellement</p>	<p>Continuer l'activité avec les futures coopératives</p>	

# ANNEXES

- Situation financière fonds de réinsertion PNUD-BCPR au 28/02/2007
- Rapport financier : Utilisation des fonds PNUD/BCPR
- Répartition de la subvention en \$US par activités
- Répartition de la subvention en CFA par activités
- Etat récapitulatif des micro-projets – Antenne de Tahoua
- Répartition des ex-combattants par activités – Antenne de Tahoua
- Nombre de coopératives par département – Antenne de Tahoua
- Nombre d'ex-combattants par département – Antenne de Tahoua
- Répartition des ex-combattants par commune – Antenne de Tahoua
- Répartition des coopératives/micro-projets par commune Région de Tahoua
- Répartition par zone des ex-combattants regroupés en coopératives – Région de Tahoua

**SITUATION FINANCIERE FONDS DE REINSERTION-PNUD-BCPR  
AU 28/02/2007**

	Nbre Ex-Combat. Bénéficiaires	Subvent° Par Ex-Combat. Bénéficiaires	Montant en CFA	Montant en \$US	
<b>Activité 1 - Fonds de Réinsertion</b>	671	165000	110 715 000	\$222 000	
<b>Activité 2 - Formation des Ex-Combattants</b>			13 964 054	\$28 000	
<b>Total Financement PNUD/BCPR</b>			124 679 054	\$250 000	
<b>Activité 1 - Fonds de Réinsertion</b>					
<b>Fonds de Réinsertion reçu par le projet</b>	Nbre Ex-Combat. Bénéficiaires	Subvent° Par Ex-Combat. Bénéficiaires	Montant en CFA	Montant en \$US	
Fonds PNUD/BCPR	671	165000	110 715 000	\$222 000	
<b>TOTAL</b>	671		110 715 000	\$222 000	
<b>Fonds allouées aux Ex-combattants</b>	Nbre de Coopératives	Nbre Ex-Combat.	Subvent° Par Ex-Combat. 80%	Montant en CFA	Montant en \$US
80% Fonds allouées aux Ex Combattants Zone Tahoua	67	671	132000	88 572 000	\$177 600
<b>TOTAL FONDS DEPENSES</b>	67	671		88 572 000	\$177 600
<b>ECART FONDS RECUS ET DEPENSES = Engagements</b>				22 143 000	\$44 400
<b>Justification des engagements = Fonds à allouer</b>	Nbre Ex-Combat.	Subvent° Par Ex-Combat.	Montant	Montant	

		20%		
20% Fonds à allouer aux Ex Combattants Zone Tahoua	671	33000	22 143 000	\$44 400
<b>TOTAL ENGAGEMENTS</b>	671		<b>22 143 000</b>	<b>\$44 400</b>
<b>Activité 2 - Formation</b>				
			Montant en CFA	Montant en \$US
Fonds PNUD/BCPR pour formation reçus par le projet			13 964 054	\$28 000
Dépense sur fonds Formation			0	0
Solde fonds Formation = Activité 2			13 964 054	\$28 000

## RECAPITULATIF

Activités	Budget	Dépenses effectives	Engagements	Total dépenses	Solde
Fonds de réinsertion	\$222 000	\$177 600	\$44 400	\$222 000	\$0
Formation	\$28 000	\$0	\$0	\$0	\$28 000
<b>Totaux</b>	<b>\$250 000</b>	<b>\$177 600</b>	<b>\$44 400</b>	<b>\$222 000</b>	<b>\$28 000</b>

# **RAPPORT FINANCIER**

## **Utilisation des Fonds PNUD/BCPR**

### **28/02/2007**

---

A travers le projet, « Appui à court terme au programme de relèvement et de consolidation de la paix au Niger », financé par le PNUD/BCPR, le Projet Consolidation de la Paix dans l'Aïr et l'Azawak (PCPAA) a bénéficié d'un financement de 250.000 \$US pour parachever la réinsertion des 3.160 ex-combattants de l'Aïr et l'Azawak. 2.489 ex-combattants ont d'ores et déjà bénéficié des appuis financiers à travers l'USAID, la France et la Libye.

Le financement PNUD/BCPR d'un montant total de 250.000 \$US est reparti comme suit et concerne les volets suivants:

- **Activité 1 : 222.000 \$US: Fonds de réinsertion** pour le financement des microprojets des coopératives des ex-combattants
- **Activité 2 : 28.000 \$US: Formation** des ex-combattants

L'exécution des dépenses par rapport aux activités ci-dessus se présente comme suit :

#### **Activité 1 : Fonds de réinsertion**

Cet appui du PNUD/BCPR a permis de financer les micro-projets de 671 ex-combattants qui attendaient leur réinsertion.

C'est ainsi que le projet PCPAA a reçu du PNUD Niger **110.715.000 FCFA soit 222.000 \$US (au taux de 1\$US =498,716216)** qui ont permis de financer **67 coopératives** pour un total de **671 ex-combattants** de la zone Azawak reparti entre **9 communes**.

Ces micro-projets ont été financés à hauteur de 80 % du budget dont l'enveloppe budgétaire est calculée sur la base de 165.000 FCFA par ex-combattant membre de la coopérative.

**L'utilisation des fonds PNUD/BCPR se présente comme suit :**

- Subvention totale est de :
  - En CFA =165.000 FCFA X 671 EC = 110.715.000 FCFA
  - En \$US =222.000 \$US
- Fonds alloués 80% aux ex-combattants
  - En CFA=165.000 FCFA X 80% X 671 EC= 88.572.000 FCFA
  - En \$US =177.600 \$US

- Engagements : Fonds à allouer 20%
  - En CFA = 165.000 FCFA X 20% X 671 EC = 22.143.000 FCFA
  - En \$US = 44.400 \$US

Les 20% de la subvention seront libérés par le projet au fur et à mesure et après avoir constaté les résultats positifs de suivi réalisés par l'équipe du projet.


### **Activité 2 : Formation des ex-combattants**

Les activités de formation sont planifiées courant 1<sup>er</sup> semestre 2007 et se feront après les résultats de l'évaluation des besoins en formation qui sera faite courant avril 2007 par les animateurs.

L'animation (faite par l'équipe du projet sur le terrain) autour des activités de suivi des coopératives est en cours et aboutira à identifier les besoins et les thèmes de formation exprimés par les ex-combattants. Les formations seront dispensées courant mai 2007.

Par ailleurs, les données détaillées sur les répartitions des ex-combattants, des micro-projets et des activités par zone et région sont présentées dans le présent rapport.

## REPARTITION DE LA SUBVENTION EN \$US PAR ACTIVITES



■ Total Subvention (\$ US)

*Banque  
céréalière*

*Boutique  
villageoise*

*Commerce  
bétail*

*Commerce  
riz*

*Commerce  
bijoux*

*Commerce  
tissu*

*Embouche  
ovine*

*Moulins à  
grain*

\$11 580

\$27 461

\$141 273

\$28 122


\$1 985

\$5 624

\$2 647

\$3 308

## REPARTITION DE LA SUBVENTION EN CFA PAR ACTIVITES



<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> Total Subvention PCPAA (FCFA)	5 775 000	13 695 000	70 455 000	14 025 000	990 000	2 805 000	1 320 000	1 650 000
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------

ETAT RECAPITULATIF DES MICRO-PROJETS ANTENNE TAHOUA

N°	Ref Doc	Coopérative	Commune	Site	Animat. Respble	Nbre Ex-Combatants	Promoteur	Type Micro-projet	Durée Exécution	Budget	Apport Bénéficiaire	Subvention PCPAA	Décaissements		Observations
													1er = 80%	2ème =20%	
1	AA01	Iniminak	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	7	Aghali Alkassoum	Commerce bétail	1 an	1 734 500	579 500	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
2	AA02	Tissiwat	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	8	Kli Talbarakat	Banque céréalière	1 an	1 838 000	518 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
3	AA03	Touwait Nakal	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	13	Ilyas Baye	Commerce bétail	1 an	2 795 000	650 000	2 145 000	1 716 000	429 000	1ère Réunion CRRSEE
4	AA04	Tougdat	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	7	Ghissa Hamadine dit Tasse	Banque céréalière	1 an	1 597 000	442 000	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
5	AA05	Tilalt	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	7	Aboubakrine Aghali Gaya dit Dalma Mahamad	Commerce bétail	1 an	1 811 700	656 700	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
6	AA06	Taniminak Nakal	Abala	Tarbiyya	Assaïd Aoujem	8	Mohamed Aljouad	Embouche ovine	1 an	1 770 000	450 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
7	AA07	Tinfa Nakal	Tahoua	Tahoua	Assaïd Aoujem	10	Mohamed Ickekh	Boutique villageoise	1 an	1 770 000	120 000	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE
8	AA08	Tississarout	Tahoua	Tahoua	Assaïd Aoujem	14	Mouhroudoun Alhassane	Boutique villageoise	1 an	2 760 000	450 000	2 310 000	1 848 000	462 000	1ère Réunion CRRSEE
9	AA09	Tazidert	Niamey	Niamey	Assaïd Aoujem	10	Doua Idrissa Maïbougé	Moulin à Grains	1 an	2 130 000	480 000	1 650 000	1 320 000	330 000	2ème Réunion CRRSEE
10	AA10	Pinal	Niamey	Niamey	Assaïd Aoujem	10	Ibrahim Oumarou	Commerce bétail	1 an	1 760 000	110 000	1 650 000	1 320 000	330 000	2ème Réunion CRRSEE
11	AA11	ONG Aharog	Tahoua	Tahoua	Assaïd Aoujem	4	Mohamed Agoulou dit PC	Boutique villageoise	1 an	730 000	70 000	660 000	528 000	132 000	2ème Réunion CRRSEE
12	AA12	Takabarl	Niamey	Niamey	Assaïd Aoujem	6	Almoustapha Ousmane	Commerce Bijoux	1 an	1 300 000	310 000	990 000	792 000	198 000	2ème Réunion CRRSEE
13	AA13	Ni-Imma	Tahoua	Tahoua	Assaïd Aoujem	10	Andillo Moussa	Banque céréalière	1 an	2 250 000	600 000	1 650 000	1 320 000	330 000	2ème Réunion CRRSEE

TOTAUX ANIMATEUR AOUJEM						114				24 246 200	5 436 200	18 810 000	15 048 000	3 762 000	
14	MK01	Tchinwalaghan	Abalak	Chinwalaghan	Mohamed Kalakal	7	Sidi Moukamed Khamed Ibrahim	Commerce Bétail	1 an	1 499 000	344 000	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
15	MK02	Tidoute	Abalak	Tamboudougan	Mohamed Kalakal	6	Rhissa Ikital	Commerce Bétail	1 an	1 440 000	450 000	990 000	792 000	198 000	1ère Réunion CRRSEE
16	MK03	Akrous	Abalak	Fite-fite	Mohamed Kalakal	9	Bila Youssouf	Commerce Bétail	1 an	1 587 500	102 500	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion CRRSEE
17	MK04	Agaz	Abalak	Tilghas	Mohamed Kalakal	9	Mahamoudoune Arachide	Commerce Bétail	1 an	1 945 500	460 500	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion CRRSEE
18	MK05	Tatite	Abalak	Akarana	Mohamed Kalakal	16	Abarad Alhadi	Commerce Bétail	1 an	2 920 000	280 000	2 640 000	2 112 000	528 000	1ère Réunion CRRSEE
19	MK06	Amississigra	Abalak	Abalak	Mohamed Kalakal	11	Hamed Almoustapha Alhadji	Commerce Riz	1 an	2 325 000	510 000	1 815 000	1 452 000	363 000	1ère Réunion CRRSEE
20	MK07	Animidal	Abalak	Abalak	Mohamed Kalakal	13	Ibrahim Wahil	Commerce Bétail	1 an	2 725 000	580 000	2 145 000	1 716 000	429 000	1ère Réunion CRRSEE
21	MK08	Cité	Abalak	Fichawa	Mohamed Kalakal	7	Hamed Gousman Amad	Commerce Bétail	1 an	1 415 000	260 000	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
22	MK09	Chinwalaghan	Abalak	Abalak	Mohamed Kalakal	6	Hamed Gousman Mohamed	Commerce Bétail	1 an	1 321 500	331 500	990 000	792 000	198 000	1ère Réunion CRRSEE
23	MK10	Tiguitote	Abalak	Chinfangalan	Mohamed Kalakal	8	Assaïd Mahamoudoune	Commerce Bétail	1 an	1 662 500	342 500	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
24	MK11	Animilal	Abalak	Alamamag	Mohamed Kalakal	8	Alhassane Goumour	Commerce Bétail	1 an	1 777 000	457 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
25	MK12	Tamoust	Abalak	Wanalagod	Mohamed Kalakal	10	Mohamed Abdourazak	Commerce Bétail	1 an	2 104 500	454 500	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE
26	MK13	Akaras	Abalak	Wirtidène	Mohamed Kalakal	9	Hamed Alhadi soulimane	Commerce Bétail	1 an	1 883 500	398 500	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion CRRSEE
27	MK14	Tabolinte	Abalak	Chinfangalan	Mohamed Kalakal	10	Mohamed Sabit	Commerce Bétail	1 an	2 309 500	659 500	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE
28	MK15	Afarad	Tamaya	Wanfarayan	Mohamed Kalakal	6	Idrissa Abdourahmane	Commerce Riz	1 an	1 303 000	313 000	990 000	792 000	198 000	1ère Réunion CRRSEE

TOTAUX animateur M. Kalakal							135				28 218 500	5 943 500	22 275 000	17 820 000	4 455 000	0
29	SA01	Tilalt	Tillia	Infen	Alhassan Sabit	16	Ibrahim Almoustapha	Commerce Bétail	1 an	2 727 500	87 500	2 640 000	2 112 000	528 000	1ère Réunion CRRSEE	
30	SA02	Tittite	Tillia	Infen	Alhassan Sabit	23	Ibnourouchidine Afli	Boutique villageoise	1 an	4 095 000	300 000	3 795 000	3 036 000	759 000	1ère Réunion CRRSEE	
31	SA03	Inamanak	Tillia	Infen	Alhassan Sabit	12	Alayano Touhatate	Boutique villageoise	1 an	2 280 000	300 000	1 980 000	1 584 000	396 000	1ère Réunion CRRSEE	
32	SA04	Tassibiditte	Tillia	Taksaneynas	Alhassan Sabit	10	Bissadi Aljamighe	Boutique villageoise	1 an	2 000 000	350 000	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE	
33	SA05	Tanamanak	Tillia	Taksaneynas	Alhassan Sabit	10	Houmedi Intagharass	Banque Céréalière	1 an	2 000 000	350 000	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE	
34	SA06	Takrast	Tillia	Intarakmat	Alhassan Sabit	10	Oussama Seidighali	Boutique villageoise	1 an	2 000 000	350 000	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE	
35	SA07	Tanfa	Tillia	Adarzagrène	Alhassan Sabit	8	Anarag Seidagmar	Commerce Bétail	1 an	1 396 500	76 500	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE	
36	SA08	Tagheraft	Tillia	Adarzagrène	Alhassan Sabit	11	Hamed Iknane Ghoumour	Commerce Bétail	1 an	1 908 900	93 900	1 815 000	1 452 000	363 000	1ère Réunion CRRSEE	
37	SA09	Timerkest	Tillia	Adarzagrène	Alhassan Sabit	8	Alwali Abdoulmajid	Commerce Bétail	1 an	1 401 500	81 500	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE	
TOTAUX animateur A. Sabit							108				19 809 400	1 989 400	17 820 000	14 256 000	3 564 000	
38	AY01	Teremt	Abalak	Abalak	Ahmed Yacoubou	20	Hamed Moussa Mohamed	Commerce riz	1 an	3 750 000	450 000	3 300 000	2 640 000	660 000	1ère Réunion CRRSEE	
39	AY02	Tidkla	Abalak	Abalak	Ahmed Yacoubou	13	Ahmed Bossi	Commerce bétail	1 an	2 545 000	400 000	2 145 000	1 716 000	429 000	1ère Réunion CRRSEE	
40	AY03	Tadrout	Abalak	Iniriguan	Ahmed Yacoubou	10	Ghoumour Mohamed	Commerce bétail	1 an	1 950 000	300 000	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE	
41	AY04	Tanatahmou	Abalak	Tanatahamou	Ahmed Yacoubou	12	Sidiham Ahmed	Commerce bétail	1 an	2 480 000	500 000	1 980 000	1 584 000	396 000	1ère Réunion CRRSEE	
42	AY05	Tamidinte	Abalak	Iniriguan	Ahmed Yacoubou	8	Yahya Hamed Ghissa	Commerce bétail	1 an	1 620 000	300 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE	
43	AY06	Tazeidarte	Abalak	Ibinkar	Ahmed Yacoubou	9	Almahmoud Abdoulahi	Commerce riz	1 an	1 785 000	300 000	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion	

															CRRSEE
44	AY07	Wantaghat	Abalak	Abalak	Ahmed Yacoubou	8	Mahmoudoun Tahirou	Commerce bétail	1 an	1 620 000	300 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
45	AY08	Touroufte Iniriguan	Abalak	Iniriguan	Ahmed Yacoubou	8	Mouhmoudoun Mahamad	Commerce bétail	1 an	1 620 000	300 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
46	AY09	Anamod	Abalak	Ibinkar	Ahmed Yacoubou	11	Mahmoudoun Ilkhiji	Commerce bétail	1 an	2 215 000	400 000	1 815 000	1 452 000	363 000	1ère Réunion CRRSEE
47	AY10	Atanmia	Abalak	Kadagotan	Ahmed Yacoubou	13	Mohamed Hamoud	Commerce bétail	1 an	2 645 000	500 000	2 145 000	1 716 000	429 000	1ère Réunion CRRSEE
48	AY11	Alkher	Abalak	Chinfessawatan	Ahmed Yacoubou	14	Alhassan Mohamed	Commerce riz	1 an	2 990 000	680 000	2 310 000	1 848 000	462 000	1ère Réunion CRRSEE
49	AY12	Tatite/Tassiguit	Abalak	Abalak	Ahmed Yacoubou	8	Halilou Hamed Ghaissa	Commerce riz	1 an	1 620 000	300 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
50	AY22	Albou/Atourchane	Abalak	Abalak	Ahmed Yacoubou	2	Natti Mohamed	Commerce bétail	1 an	1 485 000	1 155 000	330 000	264 000	66 000	2ème Réunion CRRSEE
<b>TOTAUX animateur A. Yacoubou</b>						<b>136</b>				<b>28 325 000</b>	<b>5 885 000</b>	<b>22 440 000</b>	<b>17 952 000</b>	<b>4 488 000</b>	
51	MKE01	Tachitite	Abalak	Takikit	Moukhamed Khaled Elmoctar	8	Moudouran Ibrahim dit Bahitan	Commerce bétail	1 an	1 429 600	109 600	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
52	MKE02	Chadwanka Eguef	Azey	Chadwanka	Moukhamed Khaled Elmoctar	5	Abdouljibar Seidilmoctar	Commerce bétail	1 an	1 155 000	330 000	825 000	660 000	165 000	1ère Réunion CRRSEE
53	MKE03	Gougou	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled Elmoctar	13	Attaher Chehou	Commerce bétail	1 an	2 314 620	169 620	2 145 000	1 716 000	429 000	1ère Réunion CRRSEE
54	MKE04	Tanssabou	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled Elmoctar	29	Attaher Abadaya	Commerce bétail	1 an	5 073 000	288 000	4 785 000	3 828 000	957 000	1ère Réunion CRRSEE
55	MKE06	Terhest - Akhalakhal	Abalak	Akhalakhal	Moukhamed Khaled Elmoctar	10	Mouhmoudoune Almoctar	Commerce bétail	1 an	1 781 620	131 620	1 650 000	1 320 000	330 000	1ère Réunion CRRSEE
56	MKE07	Tassoguite	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled Elmoctar	16	Abdoulahi Hadamin	Commerce bétail	1 an	2 733 750	93 750	2 640 000	2 112 000	528 000	1ère Réunion CRRSEE
57	MKE08	Titit	Akoubounou	Akoubounou	Moukhamed Khaled Elmoctar	8	Ahmadou Youssouf	Commerce bétail	1 an	1 440 000	120 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
58	MKE09	Tidot	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled	8	Mohamed Mahmoudoun	Commerce Tissu	1 an	1 440 000	120 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion

					Elmoctar		Bakarfi								CRRSEE
59	MKE10	Tazait	Abalak	Tamagoulot	Moukhamed Khaled Elmoctar	7	Ghoumour Arachid	Commerce bétail	1 an	1 235 000	80 000	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
60	MKE11	Tassaq	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled Elmoctar	9	Ibrahim Abdourahmane	Commerce Tissu	1 an	1 643 050	158 050	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion CRRSEE
61	MKE12	Takrist	Abalak	Abalak	Moukhamed Khaled Elmoctar	8	Ibrahim Almoctar	Commerce riz	1 an	1 440 000	120 000	1 320 000	1 056 000	264 000	1ère Réunion CRRSEE
62	MKE13	Tidowt	Akoubounou	Akoubounou	Moukhamed Khaled Elmoctar	7	Hamed Almoustapha Abdoulahi	Commerce bétail	1 an	1 215 000	60 000	1 155 000	924 000	231 000	1ère Réunion CRRSEE
63	MKE14	Timerkest	Abalak	Tahart	Moukhamed Khaled Elmoctar	5	Abdourahmane Hamed Ahmed	Commerce bétail	1 an	1 155 000	330 000	825 000	660 000	165 000	1ère Réunion CRRSEE
64	MKE16	Tilalt -Edaguey	Abalak	Edaguey	Moukhamed Khaled Elmoctar	9	Mohamad Abdourahim	Commerce riz	1 an	1 605 000	120 000	1 485 000	1 188 000	297 000	2ème Réunion CRRSEE
<b>TOTAUX ANIMATEUR Moukhamed K. Elmoctar</b>						<b>142</b>				<b>25 660 640</b>	<b>2 230 640</b>	<b>23 430 000</b>	<b>18 744 000</b>	<b>4 686 000</b>	
65	ALA01	Taflist	Kaou	Kaou	Almansour Ahmat	9	Khousseni Ghali	Commerce bétail	1 an	1 680 000	195 000	1 485 000	1 188 000	297 000	1ère Réunion CRRSEE
66	ALA02	Tinfanakal	Kaou	Idouk	Almansour Ahmat	15	Mouhamad Moudouta	Commerce bétail	1 an	2 785 000	310 000	2 475 000	1 980 000	495 000	1ère Réunion CRRSEE
67	ALA03	Inimilal	Kaou	Biri	Almansour Ahmat	12	Ghaissa Hamad Alamin	Commerce bétail	1 an	2 275 000	295 000	1 980 000	1 584 000	396 000	1ère Réunion CRRSEE
<b>TOTAUX - ANIMATEUR Almansour Ahmat</b>						<b>36</b>				<b>6 740 000</b>	<b>800 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>4 752 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAUX</b>						<b>671</b>				<b>132 999 740</b>	<b>22 284 740</b>	<b>110 715 000</b>	<b>88 572 000</b>	<b>22 143 000</b>	




**PROJET CONSOLIDATION DE LA PAIX  
DANS L'AIR ET L'AZAWAK  
Bureau de Coordination**




**REPARTITION DES EX-COMBATTANTS PAR ACTIVITES-ANTENNE TAHOUA**

ACTIVITES	Nombre Coopératives	Nombre Ex - Combattants	Total Subvention PCPAA (FCFA)	Total Subvention (\$ US)	Repartition subvention PCPAA		
					1ère tranche = 80% (FCFA)	2ème tranche = 20% (FCFA)	%
<b>Banque céréalière</b>	4	35	5 775 000	\$11 580	4 620 000	1 155 000	5%
<b>Boutique villageoise</b>	7	83	13 695 000	\$27 461	10 956 000	2 739 000	12%
<b>Commerce bétail</b>	43	427	70 455 000	\$141 273	56 364 000	14 091 000	64%
<b>Commerce riz</b>	8	85	14 025 000	\$28 122	11 220 000	2 805 000	13%
<b>Commerce bijoux</b>	1	6	990 000	\$1 985	792 000	198 000	1%
<b>Commerce tissu</b>	2	17	2 805 000	\$5 624	2 244 000	561 000	3%
<b>Embouche ovine</b>	1	8	1 320 000	\$2 647	1 056 000	264 000	1%
<b>Moulins à grain</b>	1	10	1 650 000	\$3 308	1 320 000	330 000	1%
<b>Totaux</b>	<b>67</b>	<b>671</b>	<b>110 715 000</b>	<b>\$222 000</b>	<b>88 572 000</b>	<b>22 143 000</b>	<b>100%</b>


**Nombre de Coopératives par département - ANTENNE TAHOUA**




**Nombre d'Ex-combattants par département - ANTENNE TAHOUA**



### Répartition des Ex-Combattants par Commune - ANTENNE TAHOUA



## Répartition des Coopératives/ Micro-projets par Commune REGION TAHOUA



**Répartition par zone des ex-combattants regroupés en coopératives  
REGION TAHOUA**

