



Plan de Travail Annuel 2010

« Prévention / Gestion des Crises et des Catastrophes »

Pays : NIGER

Effet de l'UNDAF :

- D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu.

Effet de Programme Pays :

- Les institutions nationales mettent en œuvre les outils pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles, planifier et répartir les responsabilités entre les différents niveaux d'organisation de l'Etat dans les réponses à apporter à ces événements lorsqu'ils surviennent.

Résultats attendus du CPAP 2009-2013 :

- Le SAP est soutenu dans la préparation et l'exécution d'un programme ciblé de renforcement de capacités pour lui permettre de disposer des informations de qualité lui permettant de mieux prévenir les crises alimentaires et les catastrophes ;
- Le SAP est soutenu dans la planification des réponses à apporter aux crises alimentaires et aux catastrophes à travers la mise en place d'un cadre stratégique et un partage de responsabilités renforcé entre les différents niveaux de l'Etat en matière de suivi de zones vulnérables, et de réponse à apporter aux crises alimentaires et catastrophes.
- L'action de la Commission Nationale de Collecte et de Contrôle des Armes Illicites (CNCCAI) est renforcée par :
 - L'appui à la formulation de cadres stratégiques dans ces domaines
 - Des campagnes de sensibilisation sont menées en faveur des populations sur les risques liés aux mines et engins non explosés.

Agent d'exécution :

DNGPCA (SAP/CCA/CIC)

CNCCAI

Partenaires de réalisation :

Gouvernorat d'Agadez

Comité ad hoc de gestion des inondations

Résumé

Les interventions du PNUD dans le domaine de la prévention des crises et le relèvement s'inscrivent dans la stratégie du SNU qui vise : (i) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et logistiques du Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires ; (ii) la formulation d'une stratégie nationale de réduction de risques de crises et de catastrophes et son intégration dans les plans locaux de développement ; et (iii) le renforcement des capacités des dispositifs locaux de prévention/gestion des crises.

L'objectif global du Programme de Pays 2009-2013 en matière de prévention des crises et de relèvement sera d'œuvrer en partenariat avec les PTFs bilatéraux et multilatéraux pour :

- Renforcer les capacités nationales de prévention et de réponse aux crises et catastrophes chroniques auxquelles les populations sont exposées ; et
- Soutenir la gestion et la prévention des conflits sociopolitiques

Les interventions seront articulées autour de deux volets correspondants. L'appui du BCPR sera requis pour apporter une expertise technique et soutenir la mobilisation de ressources en vue de la réalisation des objectifs poursuivis sous chaque volet.

Dans ce volet consacré aux catastrophes et au relèvement, le PTA 2010 se focalisera sur l'appui à la prévention et à la gestion des crises alimentaires ainsi qu'au relèvement suite aux inondations à Agadez.

Les principaux résultats attendus au terme de la mise en œuvre de ce PTA 2010 sont : i) Les données complémentaires sur la vulnérabilité alimentaire des ménages en 2010 sont disponibles ii) Les comités départementaux sont équipés pour collecter les données sur la vulnérabilité et les transmettre au niveau national iii) Une base de données est en place pour suivre les interventions de prévention et gestion des crises iv) Les capacités du Dispositif National de Gestion et Prévention des Crises Alimentaires (SAP/CIC/CCA) sont renforcées à travers la formation de cadres et la mobilisation d'une expertise en matière d'informatique et de gestion de données ; v) la coordination humanitaire suite aux inondations à Agadez est soutenue à travers la mise à disposition de volontaires nationaux et d'un équipement leur permettant d'être opérationnels v) Le plan de relèvement multisectoriel pour la région d'Agadez suite aux inondations est finalisé. vii) le PNUD soutient le gouvernement dans la mobilisation de partenaires pour la mise en œuvre du plan de relèvement d'Agadez.

vii) La population affectée par les inondations à Agadez est en partie recapitalisée à travers la mise en place d'Activités Génératrices de Revenus ix) La CNCCAI et le groupe de travail anti-mines sont soutenus dans l'élaboration des cadres stratégiques d'intervention et dans leur mise en œuvre x) L'impact socio-économique des mines et des engins non explosés est minimisé (ALPC-REG).

Période couverte par le Programme : 2009-2013

Composante du programme 1 : Renforcement des Capacités pour une gouvernance de qualité et la prévention des crises et le relèvement.

Titre de l'intervention :
Prévention / Gestion des Crises et des Catastrophes

Code budgétaire : 00069815

Durée : 12 mois

Budget estimatif : 1 457 600 \$US


Ressources allouées :

PNUD : 866 600 \$

BCPR : 389 000 \$

Japon : 202 000 \$

Approuvé Gouvernement :

A circular official stamp of the Government of Niger. The text around the perimeter reads "REPUBLIQUE DU NIGER" at the top and "LE MINISTRE DE L'INTERIEUR" at the bottom. In the center, it says "LE CABINET DU PREMIER MINISTRE". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

M. Ari Malla

Directeur de Cabinet du Premier Ministre

Approuvé PNUD :

A rectangular official stamp of the United Nations Development Programme (UNDP). It features the UNDP logo on the left and the text "Programme des Nations Unies Pour le Développement" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Mme Khardiata Lo N'DIAYE

Représentant Résident

Section narrative du Plan de Travail Annuel (PTA) 2010

1. Articulation avec la SDRP

De par sa situation confinée en zone aride et semi-aride, caractérisée par une pluviométrie aléatoire et une forte pression anthropique sur les ressources naturelles par ailleurs limitées, le Niger est en proie à une insécurité alimentaire et à des catastrophes dont l'occurrence affecte périodiquement l'impact des efforts de développement entrepris. En outre dans le nord, le pays fait également face à une recrudescence de l'insécurité. Cette situation de conflit, de crises alimentaires et de catastrophes a des conséquences directes sur les progrès réalisés par le pays en matière de développement humain. De ce fait, le renforcement des capacités des institutions nationales dans la prévention et la gestion des crises et des catastrophes demeure un axe prioritaire du Programme de Pays 2009-2013.

Les crises alimentaires et les catastrophes auxquelles le Niger est vulnérable réduisent le potentiel productif, affectent négativement la capacité de travail des producteurs ruraux, et maintiennent dans la précarité une large frange de la population rurale. Cette situation est actuellement exacerbée par des effets de changements climatiques, les défis environnementaux liés au contexte sahélo-saharien du Niger, et l'augmentation des cours mondiaux des denrées alimentaires due à : (i) la baisse de la production mondiale des principaux produits de base et du niveau des stocks mondiaux ; (ii) la hausse de la demande alimentaire à long terme soutenue par l'accroissement continu de la population ; (iii) l'accroissement de la demande en produits agricoles des filières des biocarburants ; et (iv) l'augmentation du prix du pétrole qui a induit une hausse du coût de transformation et de transport des produits alimentaires.

S'agissant de la prévention et gestion des crises alimentaires et des catastrophes, les appuis du Programme de Pays 2009-2013 cibleront les deux composantes du DNGPCA à savoir le Système d'Alerte Précoce (SAP) et la Cellule des Crises Alimentaires (CCA). Les activités auront pour objectif principal de renforcer le fonctionnement du dispositif de prévention et de gestion des crises et des catastrophes en soutenant l'exercice des fonctions requises aux niveaux local et national pour le fonctionnement efficace du système. A cette fin, les appuis cibleront spécifiquement le renforcement de la complémentarité entre le niveau local et national pour la prévention et la gestion des crises et catastrophes à travers :

- (i) L'amélioration des capacités des dispositifs locaux en matière de collecte, gestion, et transfert de l'information vers le niveau central ;
- (ii) Le renforcement des capacités de traitement, d'analyse, et de planification et exécution des réponses à travers le plan national de prévention des catastrophes

S'agissant de la prévention et gestion des conflits sociopolitiques comme dispositif prioritaire de la SDRP et de ce PTA, les appuis du PNUD cibleront le renforcement de l'institution nationale et la promotion d'un cadre national inclusif de dialogue pour la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Les actions seront axées sur la prise en charge des besoins des hommes et femmes handicapés à cause des mines ainsi que sur l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et de construction d'une démocratie pacifique.

2. Cibles du PTA et Zones d'intervention

Le PTA cible en même temps que le renforcement des capacités des institutions nationales, 3 domaines clés des crises et relèvement : i) la prévention et la gestion des crises alimentaires et catastrophes; ii) le relèvement iii) les communautés touchées par les conflits

Le PTA cible particulièrement les structures du Dispositif National de Gestion et Prévention des Crises Alimentaires à savoir le SAP, le CIC et la CCA. Afin d'assurer une meilleure prévention des conflits, ce PTA cible également le renforcement des capacités de la CNCCAI

Le PTA a une couverture nationale avec un ciblage des zones d'intervention en fonction des spécificités des interventions ; dans le contexte des inondations à Agadez, le PTA cible le gouvernorat d'Agadez, le comité ad hoc et les directions régionales techniques impliquées dans le relèvement post-inondation de la région d'Agadez.

3. Objectifs poursuivis du PTA

Conformément à la SDRP et au Programme de pays Niger-PNUD, le PTA a pour objectif de permettre à la DNGPCA de gérer la crise alimentaire grâce à un équipement adapté, une base de données mise en place et des cadres formés à la collecte et à la transmission de données relatives à la prévention et aux réponses apportées.

Le PTA a également pour objectif de continuer le renforcement des capacités des institutions nationales et locales à prévenir et à gérer les crises et œuvrer pour la consolidation de la paix.

A Agadez, le PTA a pour objectif de finaliser le plan de relèvement de la région suite aux inondations, de renforcer le comité ad hoc pour la gestion du relèvement et de contribuer à la recapitalisation de la population sinistrée à travers la mise en place d'Activités Génératrices de Revenus.

4. Stratégies de mise en œuvre

Suivant la modalité d'exécution nationale (NEX), la stratégie de mise en œuvre du programme s'articule autour de :

- l'appui à l'enquête complémentaire sur la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaires au niveau national.
- l'évaluation des besoins en matériel de la Cellule des Crises Alimentaires (CCA) et du Système d'Alerte Précoce (SAP)
- l'équipement de la Cellule des Crises Alimentaires en fonction des besoins constatés
- la formation des acteurs du dispositif de la Cellule des Crises Alimentaires à la collecte des informations sur la prévention et la gestion des crises
- consultations techniques au niveau du comité, des sous-comités ad hoc formés à Agadez suite aux inondations ainsi que des directions régionales concernées
- la recherche de consensus autour des réponses à apporter aux besoins identifiés afin d'élaborer un plan de relèvement pour la région d'Agadez
- l'appui à la révision des instruments juridiques nationaux relatifs aux armes en conformité avec les conventions internationales sur les armes ratifiées par le Niger
- la formation de FDS aux techniques de déminage, marquage et dépollution des zones à risque et destruction de stock des mines comme phase pilote
- l'identification physique et la prise en charge des victimes-hommes, femmes et enfants-handicapés par les mines
- la sensibilisation des populations à risque sur les dangers des mines et des armes légères et de petit calibre et Restes Explosifs de Guerre (ALPC-REG)

La DNGPCA assurera la coordination des interventions des institutions nationales qui constituent les partenaires de réalisation à savoir : SAP, CIC, CCA. Le gouvernorat, le comité ad hoc, les sous-commissions du comité ad hoc et les directions régionales assureront la coordination des activités liées au relèvement à Agadez.

Dans le domaine de la consolidation de la paix, le Cabinet du Président-CSRD assurera la coordination des interventions des institutions nationales ainsi que du partenaire de réalisation à savoir : le HCRP

Dans le cadre du relèvement à Agadez, le PTA favorisera la recapitalisation des populations sinistrées à travers la mise en place d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) suivant la modalité d'exécution DEX via des ONG sélectionnées par appel d'offre.

5. Principales activités

Au cours de l'année 2010, les activités porteront principalement sur :

- l'enquête complémentaire sur la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaires au niveau national
- l'équipement des comités et sous-comités de la Cellule des Crises Alimentaires en matériel informatique permettant une transmission des informations dans le domaine de la gestion des crises la mise en place d'une base de données permettant de suivre les interventions en cours
- la formation des cadres au niveau central et des sous-régionaux à la collecte des informations sur la prévention, la gestion des crises et aux réponses apportées
- la finalisation du plan de relèvement d'Agadez suite aux inondations.
- le soutien au gouvernement dans la mobilisation de partenaires pour la mise en œuvre du plan de relèvement d'Agadez
- l'état des lieux et révision textes juridiques nationaux relatifs aux mines dans tous les aspects
- la collecte d'information sur la prolifération illicite des ALPC et mise à jour de la base de données sur les accidents des mines et de Restes Explosifs de Guerre (REG)
- la destruction de stocks de mines, ALPC et REG

6. Résultats attendus du PTA

Au terme de la mise en œuvre de ce PTA, les résultats globaux attendus sont :

- Le SAP est soutenu dans la préparation et l'exécution d'un programme ciblé de renforcement de capacités pour lui permettre de disposer des informations de qualité lui permettant de mieux prévenir les crises alimentaires et les catastrophes.
- Le SAP est soutenu dans la planification des réponses à apporter aux crises alimentaires et aux catastrophes à travers la mise en place d'un cadre stratégique et un partage de responsabilités renforcé entre les différents niveaux de l'Etat en matière de suivi de zones vulnérables, et de réponse à apporter aux crises alimentaires et catastrophes
- Le CNCCAI dispose de textes conformes aux conventions internationales et sous-régionales sur les mines ratifiées par le Niger
- Les zones à risques sont ciblées, marquées, déminées, les victimes de mines assistées et la population sensibilisée aux dangers des mines

7. Suivi et évaluation

L'agent d'exécution est le Cabinet du Premier Ministre et les partenaires de réalisation du PTA sont les structures susvisées en collaboration avec le PNUD. Un rapport d'exécution physique et financière sera élaboré à la fin de chaque trimestre, complété par un rapport annuel à la fin de l'année 2010. Les rapports renseigneront l'état des réalisations des cibles annuelles et des résultats attendus.

De plus, le PTA fera l'objet d'un bilan annuel à la fin de l'année 2010 et les conclusions de cette évaluation mettront en évidence les leçons de sa mise en œuvre et définiront les modalités d'une éventuelle poursuite de l'appui du PNUD et des autres PTFs.

Domaine de Coopération : Prévention et gestion des Crises et Relèvement											
Programme : Programme 1 - Renforcement des Capacités pour une gouvernance de qualité et la prévention des crises et le relèvement											
Objectif National SDRP : Promotion d'une gouvernance de qualité et mise en œuvre efficace de la SDRP											
Effet UNDAF escompté : D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de Revenu											
Effet PP escompté : La prévention et la gestion des crises, conflits et catastrophes naturelles sont assurées par des dispositifs nationaux, régionaux, départementaux, communaux et communautaires efficaces											
Situation de référence											
	<ul style="list-style-type: none"> • Crises alimentaires et catastrophes naturelles récurrentes affectent le Niger. Résurgence de l'insécurité dans la région du Nord et particulièrement Agadez depuis 2007 ; • Plan national d'urgence sur la sécurité alimentaire élaboré en 2007 ; HCRP poursuit avec l'appui du PNUD des interventions de consolidation de la paix dans l'Aïr et l'Azawak ; • Commission Nationale pour la collecte et le Contrôle des Armes Illicites incluant groupe de travail sur les mines en place • Besoin de renforcement des capacités du Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et des Catastrophes naturelles à prévenir ces évènements et à mieux planifier les réponses à leur apporter 										
RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Cibles 2010	CHRONOLOGIE				RESP	Source de fonds	Budget planifié		
			T1	T2	T3	T4			Description dans le budget	Montant US \$	
Résultat 1 : Le SAP est soutenu dans la préparation et l'exécution d'un programme ciblé de renforcement de capacités pour lui permettre de disposer des informations de qualité lui permettant de mieux prévenir les crises alimentaires et les catastrophes.	1. Enquête complémentaire sur la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaires au niveau national 2. Equiper 17 sous-comités départementaux du Dispositif National de Gestion et Prévention des Crises Alimentaires 3. Mettre en place une base de données permettant de suivre les interventions de prévention et d'atténuation des crise alimentaires au niveau local et	Les données complémentaires sur la vulnérabilité alimentaire des ménages en 2010 sont disponibles Les acteurs du SAP et de la Cellule des Crises Alimentaires sont formés et équipés pour collecter et gérer les informations relatives aux crises et aux réponses apportées.	x	x			PNUD 96 000\$ BCPR 100 000\$	72100	Contrat de service	196 000	
											Sous total activité 1
						x	x	x	x	PNUD	72 805
						71600	Travel	5 000			
						72200	Contrat de services local	20 000			
							Sous-total activité 2			95 000	
			x	x	x	x	CCA/ PNUD : administration VNU	PNUD	71500	VNU international	50 000
						71 600				Voyages	3 000
						72 805				Acquis computer hardware	1 400

13. Collecte d'information sur la prolifération illicites des ALPC et mise à jour de la base de données sur les accidents des mines et REG									71600 Voyage	10 000
	Sous-total activité 12									50 000
14. Sensibilisation des populations à risque sur les dangers des mines et des armes légères et de petit calibre et Restes Explosifs de Guerre (ALPC-REG)		x	x		CNCCAI		PNUD	71300 Consultant national	5 600	
								71600 Voyage/mission de terrain	5000	
	Sous-total activité 13								10 600	
		x	x		CNCCAI		PNUD	74200 Publication presse/impression	10 000	
								72100 Contrat de service-distribution de matériel	25 000	
Sous-total activité 14								35 000		
Total résultat 4										
Assistance technique pour l'exécution du programme de prévention et gestion de la crise		x	x	x	PNUD		PNUD	71500 UNV International (1x 6 mois)	25 000	
								71400 Personnel local (1 x 12 mois)	12 000	
Sous-total assistance technique								37 000		
Conformité avec les procédures et standards d'exécution NIM/NEX		x	x	x				74 325 Sécurité MOSS	15 000	
							PNUD	74 525 Intégration du Genre	8 000	
								72 100 GRAR	8 000	
								72 135 Communication	8 000	
	Sous-total								18 000	
								57 000		
Total Prévention et gestion des crises et relèvement										
									1 457 600	